
第 1回 大阪府経営企画会議における審議結果 

 

《審議項目》  

おおさか東線（大阪外環状線鉄道）にかかる合意文書について 

 

《審議結果》 

・ このたび、おおさか東線（大阪外環状線鉄道）北区間の整備に関し、西日

本旅客鉄道㈱等から大阪府に対し、①工事中の保安費などの安全対策、②騒

音対策、③新大阪駅のホーム配置計画の変更、④鋼材価格等の高騰を主な要

因とする工事費増嵩の説明があった。このリスクに対応するため、大阪府・

大阪市・西日本旅客鉄道㈱・大阪外環状鉄道㈱の四者間での新たな合意文書

の締結について、経営企画会議で審議した。 

・ おおさか東線の整備に関しては、大阪府・大阪市・東大阪市・吹田市及び

八尾市、西日本旅客鉄道㈱並びに大阪外環状鉄道㈱の 7者が、平成 18 年 3月

31 日、「大阪外環状鉄道の整備に関する協定書」を締結の上、さらに「事業費

増嵩に対する開業までの措置」、「負担割合」、「負担の限度額」等に関する覚

書を締結（平成 18 年 12 月 21 日）している。 

・ 大阪府としては、今後の事業費増嵩リスクについても、やむを得ないと認

められる場合に限り、上記協定書及び覚書の趣旨に則って関係者と協議・調

整の上、対応していくことを改めて経営企画会議において確認したところで

あり、現段階において新たな合意文書の締結は不要であると判断する。 
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議題２ おおさか東線（大阪外環状線鉄道）の整備について

（都市整備部） 

 

〔概要〕 

 

おおさか東線は、大阪東部地域から国土軸である新大阪への連絡や放射状路線間の移

動の利便性の大幅な向上及び都心ターミナルの混雑緩和が図られる重要な路線であり、

平成１１年に着工し、約５２２億円を投じて、本年３月１５日に南区間の開業を果たし

たところ。これから事業費６７５億円が必要な北区間に本格着手していく節目の時期を

迎えており、今秋には国土交通省に対する来年度予算の概算要求も控えている。 

主要プロジェクト評価で事業継続とされ２０年度予算も認められているが、今後物価 

が上昇する懸念がある中で、おおさか東線の整備は、コスト増嵩のリスクあったとして

も、関係者の応分の負担を原則に、かつ縮減努力を前提として取り組むべき事業として

継続することの確認をお願いしたい。 

〔課題〕 

事業費増嵩リスクの可能性 

 ～主な増嵩要素～ 

① 工事中の保安費などの安全対策 

② 騒音対策 

③ 新大阪駅のホーム配置計画の変更 

④ 鋼材価格等の高騰 

 

〔対応方針〕 

・コスト縮減努力 

・コスト分担のあり方 
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〔参考データ〕 

□事業費及び府の負担額 

                                （単位：億円） 

 Ｈ１９年度まで Ｈ２０年度以降 計 

大阪府負担額 １３９ １８２ ３２１ 

事業費計 ５２２ ６７５ １，１９７ 

          南区間 9.2ｋｍ 北区間 11.1ｋｍ  平成８年事業免許時
の事業費

□建設工事費デフレーター（鉄道・軌道）の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事費デフレーター（国土交通省総合政策局公表データ）
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