
建設事業の評価結果（対応方針）について
　平成22年度に再々評価を行った道路事業「大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業」の対応方針については、下記の通り『事業継続』とすることに決定した。

記
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H24.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した
対応方針
（原案）
(平成22年度)
	審議結果
(平成22年度)
	対応方針

	道路事業

	大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業
	東大阪市
	事業延長：450m

道路幅員：25.0m

　右折レーン設置・片側自歩道拡幅
	H13
	95％・89％
	29
	休止
	事業継続

（再開）
	事業継続
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