箕面市立病院新築移転に伴う病院再編計画について参考資料６　


　　【経過】
● 第50回 病院新増設部会（令和６年６月11日から17日まで書面回付により開催）
　　　　　・ 「箕面市立病院新築移転に伴う病院再編計画（案）について」審議
　　　　　　➡ 医療従事者の確保方策や建築費高騰下における採算性の検証について質疑を行い、了承した。

● 令和6年6月18日		部会設置要綱第4条第5項の規定により、医療審議会会長の同意を得て審議　会の決議（同意）とする

　　 ● 令和６年６月24日	厚生労働大臣協議書
　							「医療法施行令第５条の３第２項の規定に基づく協議について」 提出

　　　● 令和６年7月２日　　　 厚生労働大臣 同意通知 受理

【整備スケジュールの変更について】
　【当初整備スケジュール（予定）】
基本設計・実施設計：令和6～7年度 
施工、医療機器等整備：令和8～10年度 
開院予定：令和10年12月までのできる限り早い時期





● 箕面市新市立病院整備事業にかかる総合評価落札方式による一般競争入札結果
令和6年４月23日　　入札公告
令和6年10月28日 入札結果　➡ 入札において応札者が無く、入札は不調

　● 上記の結果により、令和10年中を予定していた市立病院の移転が1年以上遅れることとなった。

　 【今後のスケジュール等】
箕面市議会（令和7年第1回定例会：会期2月20日から3月26日まで）において、新市立病院整備事業の見直し関連予算が議決されたのち、発表される予定。


