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	整備グループ

１　本館外壁改修工事に関すること
本館西面の外壁改修工事について、執務や議会運営に配慮しながら作業を進め、令和７年８月末の完成に向けて、計画どおり進捗させた。
また、西面に続く西面中央（議場部）にかかる実施設計について、施工段階での適正な品質確保とコスト管理に対する綿密な協議調整を設計者等と行いながら作業を進捗させ、計画どおり、令和７年２月に設計を完了した。

２　大手前庁舎周辺施設の安全対策に関すること
　・大手前地区の未耐震で老朽化した施設の安全対策として、別館西側にある老朽化した施設（府営印刷所・府営印刷工場・分館７号館）の撤去及び跡地環境整備工事を進め、令和７年６月末の完成に向けて、着実に進捗させた。
　・令和７年度からの旧職員会館の撤去に向けて、実施設計を進めるとともに、隣接する周辺建物等の事前調査を行い、計画通り令和７年２月に業務を完了した。

３　大手前地区庁舎周辺整備に関すること
　・分館６号館東側の庁舎周辺整備事業用地の一部について、公募により決定した民間事業者に同用地を貸し付け、引き続き、来庁者用駐車場として暫定利用を行った。
　・大手通の無電柱化事業（大阪市道大手橋線のうち谷町２丁目交差点から府庁南交差点までの無電柱化を伴う道路改良事業）について、大阪市による電線共同溝設置工事が完了し、府有地の使用許可部分にかかる原状回復が行われたことを確認した。

４　登録有形文化財「大阪府庁 本館」を活用した府政ＰＲの推進に関すること
・新型コロナウイルス感染拡大防止や執務室使用の継続などのため令和２年３月から中止していた「正庁の間」の一般公開について、令和６年７月５日から４年ぶりに再開（毎週金曜日）し、周知を図るためのWEBにおける情報発信等を行った。
　・本館活用については、府政学習会における本館耐震の説明、パンフレットの更新、本館耐震工事の概要及び公共建築賞受賞銘板を掲示したパネル作成などを行うとともに、一般公開を終了した「大阪府公館」の記録動画を公開するなど、府政ＰＲの推進に努めた。







