
建設事業の評価結果（対応方針）について
　建設事業評価について、令和７年１月27日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。
記 
１．事前評価
全２事業について『事業実施』とする。
	　事業名
	所在地
	事業内容
	事業費

（億円）
	提示した

対応方針

（原案）
	審議結果
	対応方針

	道路交通安全事業

	一般府道交野久御山線歩道整備事業
	交野市・
枚方市
	事業延長：約0.6km

道路幅員：10.0m

車道：２車線

歩道：片側
	約17.5
	事業実施
	適切
	事業実施

	一般府道萩谷西五百住線歩道整備事業
	高槻市
	事業延長：約0.7km

道路幅員：18.0m

車道：２車線

歩道：両側
	約65.8
	事業実施
	適切
	事業実施


２．再評価（再々評価）［評価事由　(*1)：事業採択後10年経過、事業計画の変更（事業費、事業期間）、(*2)：再・再々評価後5年経過］
　全３事業について『事業継続』とする。
	　事業名（評価事由）
	所在地
	事業内容
（R6.3）
	採択
年度
	進捗率
（R6.3）
用地・工事
	事業費
（億円）
	提示した
対応方針
（原案）
	審議結果
	対応方針

	道路交通安全事業

	一般府道郡戸大堀線
歩道整備事業
(*1)
	羽曳野市
	事業延長：約0.5km

道路幅員：16.0m

車道：２車線

歩道：両側
	H27
年度
	51％・10％
	約31.2
	事業継続
	適切
	事業継続

	公園事業

	久宝寺緑地整備事業
(*2)
	八尾市
	都市計画決定面積：48.1ha

開設済面積：41.8ha（R6.3末）

事業認可面積：9.7ha（うち開設済:3.4ha）
（事業中区域の主な整備予定施設）

　大はらっぱ、つむぎの里、駐車場、エントランス等

（開設済区域の主な施設）

　　　風の広場、花の広場、もくもく元気広場、まいまい広場、シャクヤク園、野球場、テニスコート、プール、陸上競技場、軟式野球場　等
	H17
年度
	75％・84％
	約259.2
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路事業

	国道170号・高槻東道路道路改良事業
(*2)
	高槻市
	【国道170号】
延長：約2.8km、幅員：23.0m～37.0m

車道：4車線
自転車道：両側
歩道：両側
橋梁：1橋
【高槻東道路】
延長：約3.5km、幅員：7.5m～32.5m

車道：2車線
橋梁：6橋
	H19
年度
	78％・64％
	約592.5
	事業継続
	適切
	事業継続
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