
年度 制度検討 モデル事業での施行

２０１９年度
≪基本設計≫

・景観形成に向けた目標設定

・アドバイス会議の実施

・景観形成の目標に沿った計画、

設計の実施

２０２０年度

≪実施設計≫

・アドバイス会議の実施

・景観形成の目標に沿った計画、

設計の実施

２０２１年度

≪工事施工≫

・景観形成の目標達成に向けた

公共事業の実施

２０２２年度
≪工事施工、冬頃竣工（予定）≫

・設計者による目標達成の自己評価

・アドバイザーによる評価

⇒景観形成に寄与した公共事業の

事例を蓄積、活用

２０２３年度

※「モデル事業」は、現時点でモデル実施が決定している「大阪府立こんごう福祉センター改修工事」を示す。
※上記は、現時点でのスケジュール（案）。他のモデル事業の施行等により、適宜時間短縮を図る。

・PDCAの全体像の検討
・アドバイス会議の対象事業、

規模等の検討（庁内調整）

・市町村との関係の整理

公共事業PDCAサイクルに

関する実施要綱（案）の策定

公共事業全般を対象に

景観アドバイス開始

公共事業PDCAサイクル

に関する実施要綱の策定

希望案件を対象に

景観アドバイス試行開始

公共事業PDCAサイクル実施要綱

の運用に向けた最終検討

モデル実施・試行実施により、
適宜、実施要綱（案）を修正

モデル実施・試行実施により、
適宜、実施要綱（案）を修正
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