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大津川水系槇尾川の今後の進め方について
１．平成22年度の河川整備委員会審議

２．大阪府の判断

３．地元の同意

４．今回確認する内容

５．槇尾川の河川改修
　【目標スケジュール】
H23～　　　測量・河川改修概略設計/河川整備計画の審議開始
　　H24～　　　用地測量・河川改修詳細設計・用地買収/河川整備計画の策定
　　H25～　　　河川改修工事開始・用地買収
　　H27末　　　50㍉対策の概成
　　H28末　　　65㍉対策の概成
＜当面の治水目標＞


時間雨量65㍉対策で地先の危険度Ⅱを解消


＜治水手法＞


「河川改修＋ダム」と「河川改修＋局所改修」の２案に絞り比較検討するもとりまとめに至らず


⇒知事へ意見書の提出





○戦略本部会議（平成23年2月15日）


＜治水手法＞


槇尾川の治水手法は「ダムに頼らない河川改修」を選択














槇尾川の治水手法　⇒　「河川改修＋局所改修」





○知事と地元住民との意見交換会（平成23年8月3日）


　河川改修に対する一定の理解を得て測量等を開始





大津川水系の河川整備計画変更の審議を進めていく








