事件議決案

工事請負契約変更の件

「大阪府立中之島図書館耐震補強工事」関連
１　提案理由

重要文化財大阪府立中之島図書館本館ほか2棟の耐震補強工事請負契約については、液状化を防止するための地盤改良に関し、当初予定した工事内容のうち、地質調査した結果や試掘により確認した基礎形状に対応した施工内容に変更する必要が生じたため。
２　契約変更による工事費の増加
契約金額　　 ８億３,４７５万円　(変更前)　→　９億７,５７７万９千６４０円 (変更後)

　　　　　　　　 １/２国庫補助予定
請負者　   　株式会社藤木工務店（大阪市中央区）
３　工事期間
平成25年3月22日～平成26年12月15日

・工事期間は変更なし。

(参考)

○　建物概要（国指定の重要文化財部分）
本　　館　　煉瓦及び石造　三階建、中央円屋根付、銅板葺
左翼（北）　煉瓦及び石造　三階建、銅板葺
右翼（南）　煉瓦及び石造　三階建、銅板葺
○　工事概要
・構造補強として、本館及び左右翼棟の屋内等にて鉄骨を用いて補強。この補強工事
に際し天井、設備機器の撤去を行い、補強後、従前どおりに復旧。
・建物周辺の地盤の液状化を防止するため、建物内外の地盤に対し地盤改良を実施。
・本館の小屋材の破損材の取替、一部銅板屋根の葺替、右翼棟の漆喰天井の一部塗
替を実施。
