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府立高校学習環境改善事業費（トイレ改修）

【事業目的】
府立高等学校は、昭和４０年代後半から５０年代前半の生徒急増期に数多く建築され、築後　４０年を超える校舎が約半数を占めるなど老朽化が進んでいる。中でもトイレについては、便器や給排水配管など設備面の劣化が著しいため、悪臭の発生などが問題となっている。また、和式中心のトイレは現在の生活様式にマッチしていないことなどから、早期に洋式化を図ることが必要である。そのため、今後３か年で高等学校の１系統（※）のトイレの全面改修を行い、学習環境の改善を図る。　　 （※）１系統…１階から最上階まで垂直方向の縦一列に位置するトイレ
【平成2９年度当初予算額】　　８８１，８７７千円
　　　　　　　　　　＜改修工事計画３か年　５，６２５，０００千円＞

【事業内容】
　　① 対　　象　　府立高等学校１０７校（これまで改修実績のない高校）

　　② 改修計画　  平成29年度：工事５校（前年度設計済み分）

設計・工事１０校

設計４０校（30年度工事分）

平成30年度：工事４０校（前年度設計済み分）

設計・工事１０校

設計３０校（31年度工事分）

平成31年度：工事３０校（前年度設計済み分）

設計・工事１２校
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      設計（５校）

工事（５校）

設計（１０校） 工事（１０校）

設計（４０校）

工事（４０校）

設計（１０校） 工事（１０校）

設計（３０校）

工事（３０校）

設計（１２校） 工事（１２校）

①３年以内に改修を完了させるために、平成２８年度中に５校の先行設計を行う。

②改修順位の決定については、原則としてトイレ改修未実施校の校舎築年の古い順とするが、各校の実情を考慮した上で決定する。

（平成２８年度） 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

業務の平準化、工事時期の平準化に配慮して、

平成２９年度：夏休み工事５校、冬休み工事１０校

平成３０年度：夏休み工事４０校、冬休み工事１０校

平成３１年度：夏休み工事３０校、冬休み工事１２校

のペースで、各年度に配分（高等学校１０７校を改修）

業務の平準化、工事時期の平準化に配慮して、

平成２９年度：夏休み工事５校、冬休み工事１０校

平成３０年度：夏休み工事４０校、冬休み工事１０校

平成３１年度：夏休み工事３０校、冬休み工事１２校

のペースで、各年度に配分（高等学校１０７校を改修）

０期

１期

２期

３期

４期

５期


主要事業　７








