
（参考）

耐震・
補強

指定管理

6月

1月

26年度 27年度 28年度

大書架・
記念室整備他

11月

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

書庫等、非重要文化財部分の基本設計・実施設計・工事

正面玄関整備、
外壁洗浄 等

施設改修にかかる
基本設計・実施設計
（文化庁との協議含む）

指定管理スタート
（施設管理・文化事業）

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン

部分開館
全面開館

文化事業
(中央公会堂

との連携を含
む)

文化事業の試行 本格実施

研修・引き継ぎ
改修工事（※）

公 募
募集要領等策

定

条例改正
(利用料金等)

指
定
議
決

事
業
者
設
定

3月
合同講演会

10月、11月
合同ガイドツアー

正面玄関開扉

12月
展示室
合同講演会

4月 4月

事業者選定

9月

中之島図書館の活用検討（中間報告）

休館

１

経営体制
の構築

経営体制の強化にかかる検討

・自由提案事業
・講演会・原画展示
・PRグッズの制作・販売

本館工事(継続実施）
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