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整備計画に変更があれば審議

計画策定 再評価 再々評価 再々評価 再々評再々評価 再々評価 再々評価 再々評価
＠5年 （今回） （予定）（予定） （予定） （予定） （予定） 完

成

策定 必要なら変更 完了（段階的な完成）
現在の整備計画

（目標15年後、段階的）
次期整備計画

策定（目標次の15年後、段階的）完了（段階的な完成）
次期整備計画

完成

策定 必要なら変更 完成

（全体事業費や地下河川流量に影響があれば
　整備計画等にフィードバック）

・下水道増補幹線と南部地下河川に生じる水理状況把握
・流末ポンプ設備等の性能、運用に関しての技術的な検討
・不利な水理状況等が生じた場合の対策の検討

現在想定される今後の予定
変更が生じた場合の対応

寝屋川流域総合治水対策計画の今後の予定

事業評価

南部地下
河川技術
検討委員
会

流域水害
対策計画

河川整備
計画

以後、予定変更あり

以後、予定変更あり

①寝屋川流域総合治水対策事業

第４回委員会での主な論点：河川整備計画の見直し時期と本事業の評価時期の整合性


