再評価調書
１事業概要

	事業名
	初谷川川西谷砂防事業

	担当部署
	都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先　06-6944-9302）

	事業箇所
	豊能郡豊能町吉川

	再評価理由
	事業採択後5年未着工

	目的
	本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤の整備を推進する。

	内容
	砂防えん堤　1基
　高さ　13.0ｍ

　幅　　48.0ｍ

	事業費

（　）内の数値は
計画時点（又は前回評価時点）のもの
	全体事業費：約　3.00億円（約　3.00億円）　　　     【工事費の内訳】
（内訳）調査費等約　0.40億円（約　0.40億円）　　　　　えん堤工　　2.23億円
用地費　約　0.17億円（約　0.17億円）　　　　　進入路工　　0.20億円
　　　　　工事費　約　2.43億円（約　2.43億円）　　　

	事業費の変更理由
	【事業費変動要因の状況】

【他事業者との協議状況】


	維持管理費
	必要なし


２事業の必要性等に関する視点
	
	【事前評価時点H19】
	【再評価時点H24】
	【変動要因の分析】

	事業を巡る社会

経済情勢等の変化
	災害の危険度
渓岸・渓床の浸食が著しく、土石流発生時には災害の危険性が非常に高い。

保全対象

人家7戸

災害時要援護者施設2施設

国道477号　L=190m
	左記に同じ
人家8戸
	記載の誤り



	地元等の
協力体制等
	防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。
	左記に同じ
	

	
	【事前評価時点H19】
	【再評価時点H24】
	【変動要因の分析】

	事業の投資効果

＜費用便益分析＞

または

＜代替指標＞
	［効果項目］

人命保護
家屋被害軽減

公共・公益施設被害軽減

［分析結果］

・B/C=3.28  

B=8.95  C=2.73
［算出方法］

国土交通省河川局河川計画課「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」

［受益者］
土石流危険渓流内の被害想定区域内住民
	［効果項目］

左記に同じ
［分析結果］

・B/C=3.65  
B=9.75  C=2.67
［算出方法］

国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用分析マニュアル」
（平成24年3月）
［受益者］
左記に同じ
	事業期間が延びたことによる便益の減



	事業効果の

定性的分析
（安心・安全、活力、快適性等の有効性）
	［効果項目］

対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。
［受益者］
土石流危険渓流内の被害想定区域内住民
	［効果項目］

左記に同じ
［受益者］
左記に同じ
	

	事業の進捗状況

＜経過＞

①事業採択年度

②事業着工年度

③完成予定年度
	①平成20年度

②平成20年度

③平成24年度
	①平成20年度

②平成20年度

③平成28年度
	用地境界確定に日数を費やしたため

	＜進捗状況＞
	
	・全体　6％

（　0.2億円／　3.00億円）

・用地　0％
（　0.0億円／　0.17億円）
・工事　0％
（　0.0億円／　2.43億円）
	

	事業の必要性等に関する視点における判定（案）
	当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路・災害時要援護者施設などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。


３事業の進捗の見込みの視点

	事業の進捗の見込みの視点における
判定（案）
	用地境界確定に必要な測量面積が約6ha存在し、隣接する民々境界の確定に時間を要していたが、今年度中に境界確定を完了する予定である。また、用地の取得については、地権者から同意を得ているため境界確定次第、取得の見込みである。

工事については、進入路の設置予定箇所は受益者である豊能町が所有し、特に問題なく着手して進めることが可能であるため、平成28年度の完成を見込んでいる。

以上のことから、本事業を継続する。


４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

	コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における
判定（案）
	本渓流において土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。



５特記事項
	自然環境等への

影響とその対策
	砂防えん堤の施工において樹木の伐採が伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。
また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。

	前回評価時の意見具申と府の対応
	

	その他
	本事業によりハード対策に加え、ハザードマップの作成（H17.3）・土砂災害警戒情報・要災害時援護者施設の啓発活動などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。


６対応方針（原案）

	対応方針（原案）
	○継続
＜判断の理由＞

・用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元の理解が得られていることから、問題なく着手することができ、平成28年度の完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。


