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Ｈ２２年度 大手前・森之宮まちづくり協議会の開催スケジュール
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（複数パターンで検討）（複数パターンで検討）

実現可能性のある導入機能、事業者の進出意向・
進出条件の把握・整理

実現可能性のある導入機能、事業者の進出意向・
進出条件の把握・整理

事業スキームの設定

ＰＴ設置
まちづくりに関係する者との意見交換

民間事業者のヒアリング

「特区」導入の検討

大阪城周辺エリアに係る
ＰＴ提案

まちづくり検討調査委託
コンサルの公募・選定

6/21頃
実現可能性の調査

〈フィードバック〉

作業内容を協議会に報告・意見交換

契約

（導入機能の形態・用途・規模、土地活用ゾーニング、動線・空間
形成誘導計画、財政シミュレーション）
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