
H27年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 開催計画（案） 

 
４月 

 
５月 

 
６月 

 
７月 

 
８月 

 
９月 

 
10月 

 
11月 

 
12月 

 
１月 

 
２月 

 
３月 

第１回 
現 地 

第２回 
本 庁 

第３回 
現 地 

第４回 
本 庁 

第５回 
現 地 

第６回 
本 庁 

 
 
 
 
 

整備 
 

計画 

 
 
 
 
 
中地区 
 

全体 
ゾーニング 

樹林地の整備 
管理方針 

● ● 

未開設区域 
 

谷口池南・西側エリア 
 
駐車場の有料化・整備 

● 
 

● 
 
 

● 
 
● 

● 
 
● 

アクセスの検証 

東・西 
地区 

東地区 中地区開設をふまえた
整備方針 

● 
 

● ● 

 
 
 
 
 
 
 

運営 
 

管理 

 
 
 
広 報 

開園 
１周年 
イベント 

● ● ◎ 

 
公園愛称 
募集 

 
 

● 
 

 
 

★ ◎ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

持込み
型プロ
グラム 

審査 
 
及び検証 

★ ★ 
 

 
パーク
クラブ 

養成講座 入会講座 
及び１クール/年開催 

● 

PDCA 検証・評価 
 
 
次年度計画 

● 
 
● 

● 
 

● ● 
 
● 

企業 
及び 
地域 
連携 

 
大輪会企業、地域、団体、学校、鉄道会社など

とのさらなる連携強化 

 
 
◎ 
 

 
 
◎ 
 

 
 
◎ 
 

 
 

（方針） 

・整備計画とあわせ、公園の管理運営（PDCA）に関する項目についても検討を行う 

・開催頻度は、1回/２ヶ月、６回/年を原則とする。 

・開催場所は、現地及び本庁の交互を原則とする 

開園後１年間の利用
状況をふまえ検証 

竹林維持、放置、
樹種変換などの
検討（現地確
認） 

天神川沿いアクセ
スなどの検討 

現状把握 

愛称の選考 

開園１周年イベント
での公表（表彰） 

５月以降分の審査 
（協議①） 終了分の検証 

及び１１月分以降の審査 

次年度に向けての
効果検証 

理念ごとに年度評価
（意見）とりまとめ 

整備方針 

※検討項目は、協議の状況により変更となることがある 

内容・広報 
（協議③） 

資料-① 

完了 向井池周辺整備工事（デッキ、休憩施設など） 

完了   実施設計 

方針決定 

完了 

募集要項・広報 
（協議②） 

募集 

実施 実施 

入会
講座 

入会
講座 本講座 

次年度計画 
（予算要求をみすえ） 

次年度計画（確認） 

広報 

協定書作成 
（活動内容、役割、ルール） 

実務調整 
（活動内容の精査） 

企業の森づくり活動 調整 
（進め方等） 

 

開園１周年イベント
での発表（調印式） 

現地見学会 
（プレ体験） 

現状把握 

第1回目の活動 


