
令和４年度 令和５年
１月 ２月 ３月 4月 5月以降

大阪府

市町村・
水道事業者等

あり方
協議会

計画策定
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

計画取組
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

水道基盤強化計画策定等のスケジュール 資料３

計
画
完
成

総会

計画素案
意見照会

同意手続き

（統合予定団体において
企業団規約議決後）
水道基盤強化計画

同意依頼

検討テーマにかかる調整
（ブロック会議等を想定）

計画素案
意見回答

パブリックコメント

パブコメ
意見に回答計画素案 計画案

水道基盤強化計画素案
の検討
計画に係る各実現方策
等の具体的取組の検討

ワーキング等に係るテーマの
事前調整（アンケートを含む）

幹事会・
専門部会

テーマに応じた
ワーキング等の
立上げ決定

ワーキング等
の開始


