建設事業の再評価結果（対応方針）について
　建設事業再評価について、平成24年1月26日付けで大阪府建設事業再評価監視委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。
記
１．再評価（再評価の事由：(*1)：事業採択後10年経過する事業・(*2)：事業採択後5年経過する事業・(*3)：事業採択後5年間未着工の事業
・ (*4)：事業を中止するもの）
　再評価の対象10事業のうち、下表7事業については『事業継続』、2事業については『中止』とする。砂防事業「父鬼川側川」については、現在、検討中であり、対応方針が決定次第、別途公表する。
	事業名（再評価の事由）
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H23.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した対応方針（原案）
	審議結果
	対応方針

	府営住宅建替

	富田林楠住宅(*1)
	富田林市
	住宅敷地：7.8ha
活用用地：2.0ha

戸数：851戸 

	H14
	－・63％
	112
	事業継続
	適切
	事業継続

	港湾事業

	　堺泉北港汐見沖地区多目的国際ターミナル整備(*2)
	泉大津市
	岸壁延長：260m

泊地浚渫：31,000㎥

臨港道路延長：1.4km


	H19
	－・73％
	20
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路交通安全事業

	　大阪高槻線歩道整備(*1)
	摂津市・高槻市
	事業延長：640m

道路幅員：20.0m

　自歩道設置
	H14
	0％・85％
	4.1
	事業継続
	適切
	事業継続

	　（旧）大阪中央環状線交差点改良(*3)
	豊中市
	事業延長：100m

道路幅員：18.0m

　右折レーン設置・自歩道拡幅
	H18
	0％・0％
	1.2
	事業継続
	適切
	事業継続

	　枚方茨木線歩道整備(*1)
	茨木市
	事業延長：90m
道路幅員：12.0m

　歩道設置
	H14
	22％・15％
	1.2
	事業継続
	適切
	事業継続

	　三島江茨木線歩道整備(*1)
	茨木市
	事業延長：400m

道路幅員：11.0m

　歩道拡幅  
	H14
	3％・12％
	4.2
	中止
	適切
	中止

	砂防事業

	　東谷支渓(*3)
	茨木市
	砂防えん堤工

堤高：7.0m

堤幅：37.0m
	H19
	0％・0％
	2
	事業継続
	適切
	事業継続

	　如意谷支渓(*3)
	箕面市
	砂防えん堤工

堤高：9.0m

堤幅：40.0m 
	H19
	0％・0％
	2.5
	事業継続
	適切
	事業継続

	急傾斜地崩壊対策事業

	宝持山地区(*4)

	箕面市
	擁壁工　延長：240m 
	H20
	－・0％
	2
	中止
	適切
	中止


２．再々評価（再評価後5年経過する事業）
　全7事業について、『事業継続』とする。
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H23.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した対応方針（原案）
	審議結果
	対応方針

	砂防事業

	甘南備川
	富田林市
	砂防えん堤工

堤高：9.5m

堤幅：36.0m
	H8
	99％・36％
	3
	事業継続
	適切
	事業継続

	施設整備

	　岬町多奈川地区多目的公園整備
	岬町
	事業面積：128ha
道路整備、緑地整備、水路整備
	H9
	90％・78％
	67
	事業継続
	適切
	事業継続

	連続立体交差事業

	近鉄奈良線
	東大阪市
	事業区間：3.3km

　高架化駅：若江岩田駅、
河内花園駅、東花園駅
　除却踏切数：9箇所
	H4
	92％・65％
	633
	事業継続
	適切
	事業継続

	街路事業

	　豊中岸部線・千里中央線
	吹田市
	事業延長：0.9km

道路幅員：22.0m

　4車線・自歩道設置
	H1
	100％・91％
	54
	事業継続
	適切
	事業継続

	　十三高槻線（寿町工区）
	吹田市
	事業延長：0.7km

道路幅員：22.0m

　2車線・自歩道設置
	H9
	100％・63％
	86
	事業継続
	適切
	事業継続

	　和泉中央線
	和泉市
	事業延長：0.6km

道路幅員：33.0m

　4車線・自歩道設置
	H9
	98％・90％
	124
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路事業

	国道371号（石仏バイパス）
	河内長野市
	事業延長：6.1km

道路幅員：7.5～9.0m

　2車線・歩道なし 
	H4
	99％・57％
	260
	事業継続
	適切
	事業継続
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