
建設事業の評価結果（対応方針）について
　平成23年度に再々評価を行った砂防事業「父鬼川側川砂防事業」の対応方針については、下記の通り『休止』とすることに決定した。

記
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H24.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した
対応方針
（原案）
(平成23年度)
	審議結果
(平成23年度)
	対応方針

	砂防事業

	父鬼川側川砂防事業
	和泉市
	砂防えん堤工

　堤高：5.0m

　堤幅：44.2m
	H10
	０％・０％
	2.5
	中止
	事業継続
	休止
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