

ピースおおさか展示リニューアル

【今後のスケジュール】

26年2月定例会	26年度当初予算案 (展示リニューアル施工費) について審議
3月末	実施設計完成
5月上旬	施工業者決定 (競争入札)

(情報収集・資料調査
詳細仕様決定・施工図作成
解説文作成・展示物選定 等)

9月～	閉館→現行展示撤去、施工
27年3月末	竣工
4月	リニューアルオープン

【展示リニューアル施工費】

2.7億円・・・府市が1/2 ずつ補助