

大阪府子ども総合計画(仮称)の策定スケジュールについて(案)

年月	大阪府子ども施策審議会	大阪府子ども施策審議会 計画策定部会
26年 4月		第1回 計画策定部会 (中間まとめ) (3日)
	第1回 審議会 (中間まとめ報告) (23日)	
5月		
6月		
7月		第2回 計画策定部会 (事業計画)
8月		第3回 計画策定部会 (計画素案とりまとめ)
9月	第2回 審議会 (計画素案報告)	
10月		
11月	(子ども総合計画(仮称)のパブリック・コメント)	
12月		第4回 計画策定部会 (計画案とりまとめ)
27年 1月	第3回 審議会 (計画最終案)	
2月		
3月		