

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2015. 1. 29

H 2 6 年度

- 9 月 ※第 9 期委員任期開始（H 2 6 . 9 . 1 ~ H 2 8 . 8 . 3 1）
- 11 月 府民意識調査とりまとめ
- 12 月 リサーチプランアンケート実施
- 12 月 18 日 第 2 回部会
- ・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
 - ・ 3 次評価（案）の検討
- 1 月 29 日 第 3 1 回審議会（諮問）
- ・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
 - ・ 3 次評価（案）の検討
 - ・ 新プラン枠組みの部会検討について
- 3 月 27 日 第 3 回部会
- ・ 新プランの枠組みについて検討

H 2 7 年度

- 4 月 第 3 2 回審議会
- ・ 新プランの枠組みの承認
 - ・ 具体的取組内容の部会検討について
- 5 月 第 4 回部会
- 6 月 第 3 3 回審議会
- ・ 具体的取組内容の承認
 - ・ 答申素案の部会検討について
- 7 月 第 5 回部会
- 8 月 第 3 4 回審議会
- ・ 答申案
- 9 月 審議会会長から知事へ答申手交
- 10 月～ 新プラン策定作業
(パブリックコメント実施等)

H 2 8 年度 4 月 新男女共同参画プラン策定