

<新プラン策定にむけた主なスケジュール(案)>

※現プラン評価 1次評価:各事業所管課 2次評価:男女参画・府民協働課 3次評価:男女共同参画審議会

時期	府	国	
H25 年度	3月	○第1回部会 現プラン評価方法案、府民意識調査内容の検討(上旬)	
		現プラン評価方法案、府民意識調査内容について委員意見調整(中旬)	
H26 年度	4月	現プラン1次評価 庁内照会(※6月初旬)	
	5月	男女共同参画審議会 第9期委員の改選に向けた作業(～7月下旬)	
	6月	1次評価 取りまとめ、府民意識調査実施(下旬)	
	7月	2次評価案作成(～7月下旬)	
		2次評価案、改選について審議会委員調整(7月下旬～8月上旬)	
	8月	3次評価案作成(～8月下旬)	
		第9期委員任期開始(H26.9.1～H28.8.31)	
	9月	3次評価案について審議会委員意見調整	
		府民意識調査報告書完成	世論調査実施
	11月	●第31回審議会(上旬) ・諮問 ・1次評価、2次評価、3次評価案の報告 ・府民意識調査報告 ・新プランの枠組みの部会検討について	
	12月	○第2回部会(上旬) ・新プランの枠組みの検討 (基本理念、現状と課題、めざすべき社会、基本的視点等)	世論調査報告書 公表
	1月		
	2月	○第3回部会(上旬)(同上)	
3月	●第32回審議会(下旬) ・新プランの枠組み承認 ・具体的取組内容の部会検討について		
H27 年度	4月	○第4回部会(上旬) ・具体的取組内容の検討	
	5月	○第5回部会(上旬) ・具体的取組内容の検討	答申中間報告
	6月	●第33回審議会 ・具体的取組内容承認 ・答申素案の部会検討について	
	7月	○第6回部会 ・答申素案の検討	答申
	8月	●第34回審議会 ・答申案確定	
	9月	答申手交式	
		計画素案作成開始 庁内照会:関連事業・目標数値等(～11月中旬)	
	10月	計画素案とりまとめ	
	11月	パブリックコメント(～12月中旬)	
		庁外説明会(関係団体、NPO等)	
		市町村への意見照会	
	12月		新計画策定
	1月	庁内照会:パブコメ意見反映後の最終計画素案確認	
2月	2月議会:各会派に最終計画素案説明		
3月	男女共同参画推進本部会議:最終計画素案承認		
	新たな男女共同参画計画 策定		