

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2019. 11. 21

R 元年度

- 10 月-12 月 府民意識調査とりまとめ
- 11 月 21 日 第 2 回部会
・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
・ 3 次評価要旨（案）の検討
- 12 月 13 日 第 3 9 回審議会
・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
・ 3 次評価要旨（案）の検討
- 2 月 第 3 回部会
・ 3 次評価素案について検討
・ 新プランの枠組みについて
- 3 月 第 4 0 回審議会
・ 3 次評価案について
・ 新プランの枠組みについて

R 2 年度

- 5 月 第 4 回部会
・ 新プランの構成案について
- 6 月 第 5 回部会
・ 答申案について検討
- 7 月 第 4 1 回審議会
・ 答申案について
- 8 月 審議会会長から知事へ答申手交
- 8 月- 新プラン策定作業
(パブリックコメント実施等)

R 3 年度

- 4 月 新男女共同参画プラン策定