

大和川線通信

Vol.22
H26年10月
号



富田林土木事務所 松原建設事業所では、大和川線の事業概要や工事の進捗状況などについて、定期的に報告しています。

第22号 となる 今回も、大和川線の進捗状況について報告します。


Vol.22
トピックス

完成！！天美換気所建築工事

南西側



①天美換気所建築



H26年7月28日 天美換気所建築工事が無事完成しました！
H26年7月31日 阪神高速道路(株)へ引渡し完了！

北東側





換気ファン室



階高は、10m
あります。

②本線シールド区間




5月より発進し初期掘進が完了しました。本掘進に向け段取替えをおこなっています！

H26年9月現在



③常磐東ランプのシールド区間

※ランプ: 高速道路の出入口のこと



マシン撤去が完了し、シールドトンネルが完成しました。




マシン解体後の状況



OFFランプシールドトンネル


④ 避難通路




H26年9月で、BOXカルバート据付、埋戻しが完了！！

西行き

東行き



⑤常磐東ランプボックス区間



オフランプでボックスカルバートを築造しています。


※ランプ: 高速道路の出入口のこと



鉄筋組立状況 (オフランプ底版部)



コンクリート打設状況 (オフランプ壁部)



コンクリート打設完了

富田林土木事務所HP ⇒ <http://www.pref.osaka.jp/tondo/>

主な事業 都市計画道路 大和川線 ⇒ <http://www.pref.osaka.lg.jp/tondo/omonajigyo/yamatogawa.html>

☆次回大和川線通信第23号はH27年1月に掲載する予定です☆

富田林土木事務所・松原建設事業所