

■2019年度事業スケジュール（イメージ）

※環境省との協議・調整を控えているため、現時点での想定を記載

		4月 5月	6月 7月	8月 9月	10月 11月	12月 1月	2月 3月
事務局運営			第3回協議会 (GSM事業 計画の報告)	第4回協議会 (実証実験 計画の報告)			第5回協議会 (今年度事業報告、 次年度計画)
グリーン スローモ ビリティ 事業	実証事業 ・手動運転 ・無償運送 (2020～有償)		国費の 採択決定 (6/27)	運行体制 立ち上げ	運行 準備	実証実験・ ニーズ検証 (10～1月)	進捗報告・ 事業継続審査 (1月頃)
				市町村運営有償運送による有償運行準備 (2020年度～有償運送に向けて)			
	I o T 開発 (運行監視、予約、 決済システム等)			民間 事業者 への 業務委託	I o T 導入 準備	I o T 検証・ 改善・追加	
	調査・啓発			CO2削減に向けた調査・啓発			
			事業周知・啓発、データ検証				
自動運転の実装		自動運転の実装に向けた検討 (ニーズ、走行ルートなど)					