

大阪府河川整備審議会 今後の審議スケジュール(案)

平成25年3月14日(木)
大阪府河川整備審議会
第4回治水専門部会
参考資料 2


	水系名	対象河川数	審議スケジュール					
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	H25年度	
①	神崎川ブロック	(24河川) ^{※1}	4	5	6			
②	石津川水系	7河川		★2 3	4	5	5	
③	西除川ブロック	7河川		★ ★	★	2	3	3
④	大津川水系	6河川		★ ★	2	3 4	3 4	5
⑤	佐野川水系	3河川					★	
⑥	石川ブロック	13河川			1 ★ ★		★ ★	2
⑦	淀川左岸ブロック	7河川					1	★
⑧	淀川右岸ブロック	10河川					1	

第4回治水専門部会

表中の□は、河川整備審議会(旧委員会含)における審議時期、★は治水専門部会における審議時期を表している。
 なお、□内の数字は、【参考1】河川整備計画策定に至る審議の流れをもとに、河川整備審議会における審議の何回目に相当するかを表している。

※1 神崎川ブロックに関しては、今年度、安威川ダム利水撤退に係る変更を予定(対象河川の審議は次年度以降)

【参考1】河川整備審議会における審議フロー（一般例）



河川整備計画の策定