

集約建替事業の進捗状況

令和3年12月に改定した大阪府営住宅ストック総合活用計画（計画期間：令和3年度から令和12年度）における集約建替については、市町のまちづくりの方針や、団地ごとの築年数や構造、エレベーターの設置状況等を考慮して、計画的かつ段階的に着手していきます。

《凡例》

「●」：業務が完了していることを示す

「実施中」：契約締結済みのもので、業務が完了していないものを示す

【令和6年3月末時点】

市町村	団地名	基本計画	基本設計	実施設計	工事	備考
豊中市	新千里北					
	桜塚	●	●			
	西緑丘					
吹田市	千里古江台	●	実施中			
	千里桃山台	●				
茨木市	茨木郡山	●				
	茨木安威	●	●			
高槻市	高槻下田部	●	実施中			
	高槻柱本	●	実施中			
	高槻氷室					
枚方市	牧野北	●	実施中			
	村野	●				
	枚方田ノ口					
	枚方招提					
	枚方高田					
寝屋川市	寝屋川打上	●	実施中			
交野市	交野梅ヶ枝	●	●			
	交野松塚					
	交野藤ヶ尾					
八尾市	八尾高砂					
松原市	松原一津屋					
	松原立部					
河内長野市	千代田台					
	河内長野三日市					
柏原市	柏原旭ヶ丘					
大阪狭山市	狭山	●				
堺市	八田荘					
	金岡東第3					
	金岡東第6					
	八田西町					
	深井沢町	●	実施中			
	堺高松	●				
	堺草部					
	宮山台第1					

市町村	団地名	基本計画	基本設計	実施設計	工事	備考
堺市	宮山台第4					
	竹城台第3					
	竹城台第4					
	若松台第1					
	若松台第2					
	槇塚台第1	●				
	桃山台1丁	●				
	桃山台2丁	●				
	赤坂台3丁	●	実施中			
高石市	富木					
	富木南	●				
	取石	●				
	高石綾井					
岸和田市	岸和田田治米					
貝塚市	貝塚久保					
	貝塚三ツ松第2					
泉佐野市	羽倉崎	●				
	鶴原中央	●	●			
	長滝第1	●				
泉南市	前畑					
阪南市	尾崎鉄筋	●	●			
熊取町	熊取朝代					