

# 府民の声システム拡充の段階実施について

平成22年1月8日  
府民文化部説明用資料

## 【目的】

- 業務が円滑に流れることなどを検証し、スムーズな全庁拡大を図るため、段階的に実施する。
- 検証結果をもとにしくみの改善を行い、平成22年度からよりよい形で全庁に拡大実施する。

## 【実施時期】

- 平成22年1月27日(予定)～

## 【主な検証項目】

- 府民の声の反映状況(フラグ立ての基準など)
- 職員の省力化 -登録作業の精査-

## 【実施部局】

	平成22年1月27日(予定)～	平成22年度～
登録関連	府民文化部+参加部局	全所属
フロー関連	全所属	

## 【今後のスケジュール】

- 平成22年1月8日 府民文化部各課職員説明
- 1月12日 各部情報主任へ説明
- 1月20、21日 各所属職員への説明(各課単位1名)
- 1月27日 段階実施開始(予定)
- 平成22年度～(予定) 全庁拡大