

大阪府私立専門学校授業料等減免費補助金 令和2年度スケジュール

R3.1.12 時点

当初の予定			現在の予定		
～5月末	学校→府	当初交付申請① ※スカラ AC 5月登録データに基づく申請	～6/5	学校→府	当初交付申請① ※スカラ AC 5月登録データに基づく申請
			6/22	府→学校	当初交付決定①
			～7/3	学校→府	当初交付申請②又は変更交付申請①
7月	府→学校	当初交付決定①	7/29	府→学校	当初交付決定②又は変更交付決定①
8月	学校→府	概算払請求①	(9/3)	学校→府	概算払請求①
	府→学校	概算払①	9/10	府→学校	概算払①
			～10/23	学校→府	※6/22 当初交付決定分 概算払請求②
			11/10	府→学校	概算払②
					※7/29 当初交付決定又は変更交付決定分
～10月末	学校→府	変更交付申請② ※スカラ AC 10月登録データに基づく申請	～11/18	学校→府	当初交付申請③、変更交付申請①又は② ※スカラ AC 11/2 時点データに基づく申請
12月	府→学校	変更交付決定②	12/21		当初交付決定③、変更交付決定①又は②
1月	学校→府	概算払請求②	(随時)	府→学校	様式 A 補正指示 ※必要に応じて、指定期日までに補正
	府→学校	概算払②		府→学校	交付額変更見込調査
			～2/1	学校→府	同 回答
			～2/15	学校→府	変更交付申請①～③ ※増額変更がある学校のみ
			～2/15	学校→府	概算払請求③
3月	学校→府	変更交付申請③ ※変更がある学校のみ	2月末	府→学校	変更交付決定①～③
	府→学校	変更交付決定③	3月上旬	府→学校	概算払③ ※12/21 当初交付決定又は変更交付決定分

4月	学校→府	実績報告	～3/9 (随時)	学校→府	実績報告(様式A) ※スカラAC3/2時点データに基づく報告。
	府→学校	額の確定 ※該当校のみ追給		府→学校	(必要に応じて、様式4提出までに補正指示)
	学校→府	※該当校のみ返還	～4/5	学校→府	実績報告(様式4)
			4月中旬	府→学校	額の確定 ※該当校のみ追給
				学校→府	※該当校のみ返還

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、補助金のスケジュールが流動的になっています。今後、上記スケジュールは変更する可能性があります。