

# 2021年度前半の進め方とスケジュール(案)

2021年6月8日時点

参考資料2

2021年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

推進委員会

・戦略の基本コンセプトの構築と共有  
▶めざすべき方向性、課題、取組み等の整理

・各委員へのヒアリング  
▶現状、課題の整理  
▶都市像、重点項目検討

・戦略骨子案の検討  
▶アドバイザーからの意見聴取

・その他  
▶推進委員メーリングリストによる情報発信  
▶設立総会議事録・英語版資料のHP掲載  
▶アドバイザー委嘱等

●第1回幹事会(論点整理)

・戦略骨子案への意見反映等

●第2回幹事会(意見反映の確認)

・戦略骨子案作成

●第1回役員会

・戦略骨子案最終調整

●第2回総会(骨子取りまとめ)

・成案化に向けた検討

●9月議会  
(府議会・市議会)

●部会(幹事会での議論等を踏まえ、テーマごとに実施。)

要望等

・詳細な要望内容・手法の検討(必要に応じて個別要望を実施)

・コロナの状況を踏まえたプロモーション手法の検討

府・市

HP開設

ワンストップ  
窓口開設