

# 平成23年度各計画策定スケジュール

参考資料

	平成22年度	平成23年度												平成24年度
	2~3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
大阪府環境審議会														
野生物部会					第①次計画 シカ・イノシシ計画 (諮問・審議) 7/21		第①次計画 シカ・イノシシ計画 (審議) 9/27					第①次計画 シカ・イノシシ計画 (審議・採決・答申) 1/17		
第①次計画	(案の提示 環境省基本指針)	計画(案)策定作業		(環境省基本指 針の答申)	計画(案)策定	計画(案)修正作業		(環境省基本指 針の告示)	パブリックコメントの実施	計画(最終案)策定		計画の公表	環境大臣への報告	各計画の実施※平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
シカ・イノシシ保護管理計画策定 (策定業務・公表手続き)	(方針作成 シカ・イノシシ計画)	素案策定作業 (個別調整)		計画(素案)策定	案策定作業		案策定作業	案策定作業	計画(最終案)策定		計画の公表	環境大臣への報告		
(大阪府シカ・イノシシ保護管理検討会)			(市町村担当者会議 5/24)	(庁内検討会 6/16)	(検討会 6/28)	(持ち回り 説明)	(検討会 8/30)							
市町村との協議			(市町村担当者会議 5/24)						(近隣府県・市町村への意見照会)			(市町村担当者会議)		
その他 (関係機関調整等)							(環境省との調整 事前レク等)				(猟期 11/15~3/15)			