



# 令和6年度 三島地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）（2/3）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表の作成について）  
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼					
茨木市	精度の高いタイムライン作成のための訓練を実施			出水期間中における風水害タイムラインの運用						タイムラインの振り返り ▼	タイムラインの修正完了 ★			
	広域避難体制の構築に向けた検討	広域避難体制の構築に向けた検討												
	避難確保計画の作成・避難訓練の支援	避難確保計画の作成支援・避難訓練の指導等												
	立地適正化計画防災指針の検討	防災指針の検討												策定 ★
摂津市	水害対応ハンドブックの作成	水害対応ハンドブック作成									水害対応ハンドブック全戸配布			
	地域版防災マップの作成	有識者からの助言やモデル地区でのワークショップを踏まえた検討												
	避難確保計画の作成・避難訓練の支援	HPでの情報提供の充実や文書による通知等を通じた訓練の実施促進												

# 令和6年度 三島地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）（3/3）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表の作成について）  
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会			行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼			
島本町	立地適正化計画における防災指針の作成	防災指針の内容の検討【町】										指針の策定【町】	
	HMの作成・周知	雨水出水浸水想定の見直し（水防法適用）【町】											
	タイムライン教育の推進	作成支援・防災授業等支援【町】											
	個別避難計画の促進	要支援者個別避難計画策定【委託事業】											
大阪市	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の支援	避難確保計画の作成および受理、避難訓練の実施報告の受理											
	個別避難計画の作成促進	各区役所への働きかけ											