

東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表
(進捗状況・加速化の取組)

参考資料

1. 東日本大震災に係る災害廃棄物及び津波堆積物の処理の進捗状況（13道県）
2. 3県（岩手県・宮城県・福島県）沿岸市町村の災害廃棄物等の処理状況
3. 仮置場以降の災害廃棄物処理状況
4. 広域処理の進捗状況一覧
5. 広域処理必要量（受入見込量・要調整量）一覧

東日本大震災に係る災害廃棄物及び津波堆積物の処理の進捗状況(13道県)

資料1

平成24年12月31日

	災害廃棄物等(全体)										災害廃棄物										津波堆積物									
	推計量 (千t)	処理量 (千t)	処理割合 (%)	市町村数	災害廃棄物推計量 (千t)	仮置場搬入済量 (千t)	搬入率 (%)	仮置場設置数	処理済市町村数	災害廃棄物処理計 (千t)	再生利用量 (千t)	焼却処理量 (燃料利用) (千t)	焼却処理量 (千t)	埋立処理量 (千t)	処理割合 (%)	市町村数	津波堆積物推計量 (千t)	仮置場搬入済量 (千t)	搬入率 (%)	処理済市町村数	津波堆積物処理計 (千t)	再生利用量 (千t)	埋立処理量 (千t)	処理割合 (%)						
北海道	9	7	85%	21	9	7	85%	8	17	7	3	0	1	4	85%	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-					
青森県	190	157	83%	6	140	124	88%	4	5	108	70	25	4	9	77%	2	50	100%	1	49	27	22	22	98%						
岩手県	5,321	1,456	27%	19	3,728	3,225	87%	66	4	1,427	1,184	10	184	50	38%	11	1,594	77%	0	29	29	0	0	2%						
宮城県	18,907	7,400	39%	35	11,643	10,438	90%	124	6	5,832	4,828	45	724	236	50%	14	7,265	63%	2	1,567	1,559	9	9	22%						
福島県	5,118	1,144	22%	45	3,583	2,188	61%	80	9	1,114	917	49	46	101	31%	5	1,534	38%	0	30	30	0	0	2%						
茨城県	884	772	89%	44	862	796	92%	93	33	770	547	15	18	190	89%	3	2	100%	3	2	1	2	2	97%						
栃木県	219	209	95%	26	219	217	99%	8	18	209	186	7	1	16	95%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
群馬県	4	4	98%	6	4	4	98%	1	5	4	4	0	0	0	98%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
埼玉県	7	7	96%	9	7	7	99%	2	8	7	5	0	0	1	96%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
千葉県	148	126	85%	31	137	126	92%	17	22	115	69	15	2	29	84%	1	11	100%	0	11	11	0	0	100%						
新潟県	35	35	99%	3	35	35	99%	0	2	35	23	0	10	2	99%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
静岡県	1	1	100%	1	1	1	100%	0	1	1	1	0	0	0	100%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
長野県	22	22	100%	1	22	22	100%	0	1	22	15	0	4	2	100%	0	0	-	0	0	-	-	-	-						
合計	30,845	11,340	37%	247	20,390	17,190	84%	403	131	9,651	7,851	167	992	640	47%	36	10,455	62%	6	1,689	1,656	33	33	16%						

注1 茨城県では4市町にて8/7以降処理を再開

3県(岩手県・宮城県・福島県)沿岸市町村の災害廃棄物等の処理状況

資料2

平成24年12月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託状況	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の仮置場への搬入状況				津波堆積物の処理状況				
				仮置場搬入済(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標達成状況注5	処理量(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)処理量(千トン)注8	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標達成状況	津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量(千トン)	再生利用量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)			
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		25	* 21	20	98%	1	H24.8	◎	15	13	1	0	70.9%	H25.9	4	4	100%	0	0	0	0%	
	久慈市(くじし)		101	* 87	87	100%	5	H23.10	◎	40	36	2	0	45.5%	H26.3	14	14	100%	0	0	0	0%	
	野田村(のだけむら)	有	131	* 105	105	100%	8	H24.3	◎	33	24	2	6	31.5%	H26.3	26	26	100%	0	0	0	0%	
	豊住村(とけいむら)		12	* 12	12	100%	1	H24.3	◎	8	7	0	1	70.1%	H26.3	0	-	-	-	-	-	-	
	田野畑村(のほたから)	有	56	* 55	47	86%	2	H25.3		14	12	0	1	26.3%	H26.3	1	1	100%	0	0	0	0%	
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	71	* 69	69	99%	1	H25.3		5	3	0	2	7.1%	H26.3	3	3	100%	0	0	0	0%	
	宮古市(みやこし)	有	543	* 436	420	96%	4	H25.3		148	91	0	48	33.8%	H26.3	106	102	98%	26	26	0	25%	
	山田町(やまだまち)	有	516	* 485	273	56%	1	H25.3*		59	37	0	19	3	12.2%	H26.3	31	20	66%	0	0	0	0%
	大畑町(おほつちよう)	有	559	* 391	279	71%	18	H25.3*		80	54	0	26	1	20.5%	H26.3	168	151	90%	3	3	0	2%
	金石市(かまいし)	有	821	* 552	510	92%	9	H25.3*		182	140	0	22	21	33.1%	H26.3	269	169	63%	0	0	0	0%
	大船渡市(おほふなとし)	有	757	* 628	625	99%	7	H24.12*		442	413	1	26	2	70.3%	H26.3	129	128	100%	0	0	0	0%
	盛岡高田市(むくせんたかたし)	有	1,660	* 816	740	91%	6	H24.10*		363	327	0	30	6	44.5%	H26.3	844	617	73%	0	0	0	0%
	計		5,250	3,657	3,186	87%	63	-	-	1,389	1,158	6	184	42	38.0%	-	1,594	1,234	77%	29	29	0	2%
	算仙沼ブロック注10		2,257	* 1,479	1,059	72%	42	-	-	424	391	3	25	5	28.7%	-	779	298	38%	4	4	0	0%
	気仙沼処理区処理分注11		1,358	* 683	-	-	2	-	-	90	90	0	1	0	13.2%	-	675	-	-	0	0	0	0%
気仙沼市(せせんぬまし)	有	272	* 272	771	81%	21	H25.3		237	228	0	9	0	87.4%	H26.3	0	200	30%	0	0	0	0%	
南三陸処理区処理分注11		564	* 460	-	-	1	-	-	43	25	3	15	0	9.4%	-	104	-	-	4	4	0	4%	
南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	63	* 63	288	55%	18	H25.3*		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3	0	98	94%	0	0	0	0%	
石巻ブロック注10		6,854	* 5,271	4,709	97%	29	-	-	2,508	2,242	2	247	17	47.6%	-	3,684	1,822	51%	598	598	0	17%	
黒処理分注11		3,229	* 2,341	-	-	1	-	-	804	549	1	242	12	34.3%	-	888	-	-	61	61	0	7%	
女川町(おんながわちよう)	有	497	* 497	526	98%	4	H24.9		335	335	0	0	0	67.3%	H26.3	0	0	-	0	0	0	0%	
石巻市(いしのまきし)	有	966	* 898	2,751	94%	21	H25.3*		898	887	0	5	5	99.9%	H26.3	68	376	39%	-	-	-	-	
真松島市(まがしまつし)	有	4,182	* 1,534	1,522	84%	3	H25.3*		471	471	1	0	0	30.7%	H26.3	2,628	1,445	55%	510	510	0	19%	
利府町(りふちよう)		18	* 18	18	100%	2	H24.11	◎	17	14	0	2	1	95.0%	H25.1	0	0	-	-	-	-	-	
松島町(まつしままち)		70	* 69	61	86%	2	H24.12		55	48	0	5	1	80.4%	H26.3	2	2	100%	2	0	0	2	100%
宮城東ブロック注10		1,056	* 695	653	94%	10	-	-	473	376	3	35	58	68.1%	-	362	278	77%	219	216	3	61%	
黒処理分注11		276	* 225	-	-	4	-	-	45	18	1	27	0	20.0%	-	51	-	-	5	5	0	9%	
塩竈市(しおがまし)	有	176	* 176	245	94%	1	H24.12		160	159	0	1	0	90.5%	H26.3	0	1	100%	-	-	-	-	
七ヶ浜町(しちがはままち)	有	298	* 95	185	92%	3	H24.12		72	68	0	3	0	75.9%	H26.3	203	171	69%	107	104	3	53%	
多賀城市(たがじちよう)	有	306	* 199	223	96%	2	H24.9		195	131	2	5	58	98.9%	H26.3	108	108	96%	108	108	0	100%	
仙台市(せんたいし)		2,644	* 1,344	1,328	99%	3	H25.3*		683	436	22	130	94	50.8%	H26.3	1,300	1,300	100%	273	269	4	21%	
亶理名取ブロック注10		3,380	* 2,150	1,937	90%	20	-	-	1,740	937	2	197	3	55.0%	-	1,239	859	69%	472	472	0	38%	
名取処理区処理分注11		706	* 414	-	-	1	-	-	118	86	0	32	0	28.6%	-	292	-	-	58	58	0	20%	
名取市(なとりし)	有	193	* 193	494	81%	2	H24.12		193	192	0	1	0	100%*	H26.3	0	29	10%	-	-	-	-	
岩沼処理区処理分注11		557	* 395	-	-	1	-	-	251	222	2	24	3	63.6%	-	162	-	-	91	91	0	56%	
岩沼市(いわぬまし)	有	4	* 4	319	80%	1	H24.12		4	4	0	0	0	100%*	H26.3	0	162	100%	-	-	-	-	
亶理処理区処理分注11		737	* 465	-	-	1	-	-	294	208	1	85	0	63.1%	-	272	-	-	157	157	0	58%	
亶理町(わたりちちよう)	有	27	* 27	487	99%	3	H24.12		16	16	0	0	0	60.4%	H26.3	0	272	100%	-	-	-	-	
山元処理区処理分注11		1,166	* 653	-	-	1	-	-	264	209	0	55	0	40.4%	-	513	-	-	165	165	0	32%	
山元町(やまもとちよう)	有	0	* 0	631	97%	10	H24.12		0	-	-	-	-	-	H26.3	0	396	77%	-	-	-	-	
計		18,290	11,025	9,848	89%	108	-	-	5,301	4,446	33	642	180	48.1%	-	7,265	4,559	63%	1,567	1,559	9	22%	

宮城県

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託状況				災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況						浄化処理物の仮置場への搬入状況			浄化処理物の処理状況						
		災害廃棄物推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)注2	搬入率(%)	仮置場搬入済量(千トン)注3	仮置場設置数	目標達成日注4	目標達成率注5	処理量(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)量(千トン)注8	焼却(燃料利用)処理量(千トン)	焼却(燃料利用)処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日	目標達成状況	浄化処理物推計量(千トン)	浄化処理物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量(千トン)	再生利用量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	
	新地町(しんちまち)	94	**64	98%	63	3	H24.9		25	25	0	0	0	0	38.8%	H26.3		30	30	100%	30	30	0	0	100%
	相馬市(そうまし)	602	***236	94%	222	2	H24.12		52	52	0	0	0	0	22.2%	H26.3		366	254	69%	0	0	0	0	0%
	前相馬市(みなみそうまし)注12	1,666	640	66%	424	7	H25.3		41	40	0	1	0	0	6.4%	H26.3		1,025	207	20%	0	0	0	0	0%
	広野町(ひろのまち)	71	***46	77%	35	1	H24.9		12	12	0	0	0	0	27.0%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0	0%
	いわき市(いわきし)	701	***613	97%	594	18	H24.10		330	286	0	3	31	0	53.9%	H26.3		88	38	100%	0	0	0	0	0%
	対策地域内																								
	南相馬市(みなみそうまし)	183	183	100%	183																				
	浪江町(なみえまち)	178	***178	100%	178																				
	双葉町(ふたばまち)	12	***12	100%	12																				
	大熊町(おおくままち)	29	***29	100%	29																				
	富岡町(とみおかまち)	47	***47	100%	47																				
	相模原市(さまはらまち)	25	***25	100%	25																				
	計注19	3,193	1,599	84%	1,398	31			461	426	0	4	31		28.8%			1,534	564	38%	30	30	0	0	2%
	当手、宮城、福島3県合計注13	26,674	16,281	88%	14,372	202			7,151	6,030	39	830	253		43.9%			10,392	6,377	61%	1,627	1,618	9	9	16%

注1)県への事務委託:

注2)災害廃棄物推計量:

注3)搬入済量:

注4)目標期日:

注5)目標達成状況:

注6)処理・処分量計:

注7)再生利用量:

注8)燃料利用:

注9)災害廃棄物の処理処分割合:

注10)ブロンク:

注11)県処理分:

注12)南相馬市:

注13)福島県計

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

*印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において浄化処理した家屋等の災害廃棄物量を推計したものである。*印の自治体については、岩手県、宮城県、福島県いわき市等については、環境省による浸水区域の把握、今後県独自に算出したものを計上。

印の自治体については、搬入済量に基づいて推計した災害廃棄物量を計上。*印の自治体については、現地調査に基づいて推計した災害廃棄物量を計上。

県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を推計した。

仮置場への搬入については平成24年3月末までを目標としていたが、浸水している地域において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目安について個別目標を定めている。また、*印の自治体については、岩手県、宮城県、福島県いわき市等については、環境省による浸水区域の把握、今後県独自に算出したものを計上。

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村、菅代村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入が完了後に残されていることが明らかになっている。

破砕・選別等により有価売却、燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理・処分された量。

テップ化した水くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

*印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理・処分量を推計。

石巻市(石巻市)・石巻市、東松島市、宮城県東松島市、宮城県東松島市、七ヶ浜町、多賀城市の災害廃棄物の処理処分量を推計。

なお、県処理分の累計日(11/1~12/31)の処理量を計上。

国が直轄で処理を行う対策地域内と外で分けて、進捗状況を整理。

国が直轄で処理を行う対策地域内は合計に含まない。

仮置場以降の災害廃棄物処理状況(岩手県)

資料13
H25.1.25

仮置場地区	災害廃棄物推計量(千t)	県への事務委託の範囲	中間処理施設	契約等の状況	設置	スケジュール											
						H23	H24	H25									
〈久慈地区〉 洋野町 久慈町 野田村 普代村	224	野田村のみ仮置場における選別以降を事務委託	久慈広域連合ごみ焼却場(2.5t/日)	H23.9受入開始	(既存施設)	↑											
			破砕・選別施設(1箇所) <small>※野田村に設置 ※その他は一次処理場で選別を委託</small>	H24.4契約(㈱農村組代表特定JV)	H24.6	↑ * H25.3未までの契約となり、その後の契約については、今後検討する。											
〈宮古地区〉 田野畑村 岩泉町 宮古市 山田町	1,045	仮置場における選別以降を事務委託	仮設焼却炉(95t/日)	H23.9契約(㈱タクマ)	H24.3	↑											
			宮古清掃センター(65t/日)	H23.4受入開始	(既存施設)	↑											
〈釜石地区〉 大槌町 釜石市	943	大槌町のみ仮置場における選別以降を事務委託	仮設焼却炉(旧焼却炉)(100t/日)	H23.12契約(宮古市：鹿島建設㈱代表特定JV、山田町：㈱農村組代表特定JV)	H24.1	↑ ● コクリートがら焼却ラインを追加(宮古市・山田町) ● 津波廃棄物処理ラインを追加(宮古市・山田町) * H25.3未までの契約となり、その後の契約については、今後検討する。											
			岩手沿岸南部クリーニングセンター(60t/日)	H23.10契約(新日鉄エンジニアリング(株))	(既存施設)	↑											
〈大船渡地区〉 大船渡市 陸前高田市	1,444	破砕・選別後の処理・処分について事務委託	破砕・選別施設(3箇所) <small>※釜石市(2箇所)、坂本山二辺原(1箇所)は選別のみのみ、大槌町に設置 ※コンクリートがら焼却ラインを追加(大槌町) ※津波廃棄物、津波廃棄物の異質異種化のため、処理ヤードを増設(大槌町) ※津波焼却処理ラインを追加(大槌町)</small>	H23.7契約(産業振興・産協、外社JV) H23.12契約(株)山長建設(株) 小浜組、大船渡建設(株)東北支店 大槌町：H23.12契約(㈱竹中土木代表特定JV)	釜石市・設置 大槌町：H24.1	↑ ● コンクリートがら焼却ラインを追加(大槌町) ● 不燃混杂物・津波廃棄物の異質異種化のため、処理ヤードを増設(大槌町)											
			5号キルン(焼却炉と合わせて50t/日) H24.12(大槌町) 1号キルン(5号キルンと合わせて50t/日)	H23.6焼却開始 H23.11セメント生産開始 H23.12焼却開始 H24.6セメント生産開始	(既存施設)	↑ 土質改良施設を位置確保											
			破砕・選別施設(2箇所) <small>※大船渡市・陸前高田市に設置 ※津波焼却処理ラインを復元(陸前高田市)</small>	大船渡市：H23.7契約(㈱和土ホウワウ) 陸前高田市：H23.10契約(UMテック・佐武建設・金野建設JV)	大船渡市：設置 陸前高田市：H23.10	↑											



※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、この他、県内陸部の焼却施設を
利用することにも、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。
焼却率による処理能力 1,063t/日(既設5基、仮設2基)

仮置場以降の災害廃棄物処理状況(宮城県)

H25.1.25

処理区域	災害廃棄物推計量(千t)	県への資源委託の範囲	中間処理施設	契約状況	設置	スケジュール												
						H23	H24	H25										
〈気仙沼ブロック〉 気仙沼市 南三陸町	955	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	陸上地区 仮設焼却炉(2基:400t/日) 破砕・選別施設(1箇所) 小泉地区 仮設焼却炉(2基:300t/日) 破砕・選別施設(1箇所) 気仙沼市二ツ森処理場(約12t/日)※処理実績平均値	H24.5契約(大蔵建設㈱JV)	12/15試験運転開始 H24.10から処理開始 H25.1下旬試験運転開始予定 H25.1下旬処理開始予定(既存施設)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			南三陸地区 仮設焼却炉(3基:283t/日)稼働中:3基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.4受入開始 H24.2契約(清水建設㈱JV)	12/12本格稼働 H24.9から処理開始	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
〈石巻ブロック〉 石巻市 東松島町 女川町	5,271	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉(5基:1,589t/日)※ 稼働中:5基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.9契約(鹿島建設㈱JV)	1号炉は6/22本格稼働 2号炉は8/1本格稼働 3,4号炉は9/24本格稼働 5号炉は9/1本格稼働 H24.5から処理開始(既存施設)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			石巻広域クリーンセンター(約30t/日)※処理実績平均値 仮設焼却炉(2基:320t/日)稼働中:2基 破砕・選別施設(1箇所)	H24.6受入開始 H23.12契約(JFEエンジニアリング㈱JV)	1号炉は10/12本格稼働 2号炉は11/30本格稼働 H24.8から処理開始(既存施設)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
〈宮城県東部ブロック〉 塩竈市 多賀城市 七ヶ浜町	695	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	宮城県東部衛生処理組合(30t/日) 仮設焼却炉(2基:190t/日)稼働中:2基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.3受入開始 H23.10契約(西松建設㈱JV)	1号炉は5/10本格稼働 2号炉は6/1本格稼働 H24.4から処理開始	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			仮設焼却炉(3基:193t/日)稼働中:3基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.10契約(朝日㈱JV)	1~3号炉は6/11本格稼働 H24.2から処理開始	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
〈亶理名取ブロック〉 名取市 岩沼市 亶理町 山元町	492	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉(5基:525t/日)稼働中:5基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.5契約(朝大㈱JV)	1~3号炉は4/27本格稼働 4,5号炉は6/14本格稼働 H24.3から処理開始	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			仮設焼却炉(2基:310t/日)※ 稼働中:2基 破砕・選別施設(1箇所)	H23.10契約(朝フジタJV)	1号炉は5/28本格稼働 2号炉は7/9本格稼働 H24.4から処理開始	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
仙台市	1,344	なし	仮設焼却炉(3基:480t/日)稼働中:3基 破砕・選別施設(3箇所)	H23.5契約(3社) H23.9契約(10社)	H23.10試験運転(90t/日×2炉) H23.12(900t/日×1炉) H23.10設置済	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

※1 石巻ブロックの仮設焼却炉のうちストーパ炉(3基)は、平成24年9月4日より処理能力320.5t/日へ変更。
 ※2 石巻広域衛生処理組合は、塩竈市分は処理していない。
 ※3 山元処理場の仮設焼却炉のうちストーパ炉は、平成24年11月28日より処理能力108.5t/日へ変更。
 可燃物の処理能力 4,666t/日(既設3施設、仮設29基(内25基稼働))

仮置場
 仮設焼却炉
 破砕・選別施設
 試験運転
 本格運転

広域処理の進捗状況一覧

平成25年1月25日時点で把握しているもの

●広域処理調整済（実施済み、実施中、又は受入量決定済み）（1都1府11県58件）

	受入側	搬出元	受入対象物	実施状況	本格受入開始時期	受入済量 ^{※1} (トン)	
青森県	東北町及び六ヶ所村(民間)	宮城県気仙沼市	木くず	受入完了	H24.2.20~ H24.10.31	約3,600	
	八戸市(民間)	宮城県石巻市	廃飼料	本格受入中	H24.3.22~	約3,240	
		岩手県久慈市	木質系廃棄物	本格受入中	H24.5.25~	約1,560	
		岩手県洋野町	木質系廃棄物	本格受入中	H24.5.25~	約680	
		岩手県野田村	木質系、可燃系混合物 不燃系混合物	本格受入中	H24.7.18~	約1,950	
		岩手県釜石市	不燃物	本格受入中	H24.9.26~	約530	
	東通村(民間)	岩手県野田村	可燃物、不燃物	本格受入中	H24.10.10~	約510	
三戸町(民間)	宮城県南三陸町	不燃物	受入完了	H23.8.9~H24.3.28	約4,900		
秋田県	大仙美郷環境事業組合	岩手県宮古市	可燃系混合物(木質系)	本格受入中	H24.4.23~	約1,500	
	秋田市	岩手県野田村	可燃系混合廃棄物	本格受入中	H24.9.4~	約3,430	
	湯沢雄勝広域市町村圏組合	岩手県野田村	可燃系混合廃棄物	本格受入中	H24.9.11~	約370	
	横手市	岩手県野田村	可燃系混合廃棄物	本格受入中	H24.9.11~	約350	
	由利本荘市	岩手県野田村	可燃系混合廃棄物	受入完了	H24.9.25~H24.10.31	約150	
	仙北市	岩手県野田村	不燃混合物	本格受入中	H24.12.3~	約410	
山形県	米沢市(民間)	宮城県多賀城市	不燃物	本格受入中	H23.8~	約42,800	
	村山市(民間)	宮城県気仙沼市	木くず	本格受入中	H23.7~	約10,400	
	山形市(民間)	宮城県岩沼市	木くず	受入完了	H24.4.25~H24.8	約1,200	
	米沢市(民間)	宮城県岩沼市	木くず	受入完了	H24.6.18~H24.8	約500	
	寒河江市(民間)	宮城県岩沼市	木くず	本格受入中	H24.7.3~	約720	
	酒田市及び酒田地区広域行政組合	宮城県松島町	災害廃棄物	受入完了	H24.8.1~ H24.12.28	約300	
	村山市(民間)	岩手県釜石市	不燃物	本格受入中	H24.8.6~	約9,100	
	米沢市(民間)	宮城県岩沼市、石巻市	不燃物・漁網	本格受入中	H24.9.24~	約2,100	
	東根市外二市一町 共立衛生処理組合	宮城県多賀城市	可燃物	本格受入中	H24.10.16~	約100	
	米沢市(民間)	岩手県野田村、宮古市、大槌町、山田町	漁具・漁網	本格受入中	H24.11~	約760	
	川西町(民間)	宮城県仙台市	被災木	受入完了	-	約1,000	
	米沢市、中山町(民間)	宮城県仙台市	米・大豆等	受入完了	-	約5,200	
	最上町(民間)	宮城県松島町	小型船舶	受入完了	-	約60	
	最上町(民間)	宮城県利府町	小型船舶	受入完了	-	約40	
	米沢市(民間)	岩手県釜石市	漁網等	受入完了	-	約1,400	
	福島県	いわき市(民間)	宮城県名取市	木くず	本格受入中	H24.7.6~	約3,790
		喜多方市(民間)	岩手県陸前高田市	木くず	本格受入中	H24.6.4~	約2,900
いわき市(民間)		宮城県南三陸町	木くず	受入完了	H23.12.23~H24.5.31	約3,500	
茨城県	古河市(民間)	宮城県石巻市	紙、畳、漁網	本格受入中	H24.6.15~	約4,400	
	エフロンティアかさま	宮城県石巻市	可燃物、不燃物	本格受入中	H24.8.30~	約4,600	
栃木県	壬生町	宮城県多賀城市	木くず	本格受入中	H24.12.3~	約70	
群馬県	吾妻東部衛生施設組合	岩手県宮古地区	可燃性混合廃棄物	本格受入中	H24.6.8~	約430	

群馬県	桐生市	岩手県宮古地区	可燃性混合廃棄物	本格受入中	H24.9.27～	約 1,100	
	前橋市	岩手県宮古地区	可燃性混合廃棄物	本格受入中	H25.1.22～	-	
埼玉県	熊谷市、日高市、横瀬町(全て民間)	岩手県野田村	木くず	受入完了	H24.9.6～ H24.12.25	約 1,100	
東京都	二十三区清掃一部事務組合	宮城県女川町	可燃物	本格受入中	H24.3.1～	約 23,000	
	西多摩衛生組合	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.6.11～		
	日野市	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.6.15～		
	多摩ニュータウン環境組合	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.7.11～		
	柳泉園組合	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.9.10～		
	多摩川衛生組合	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.10.2～		
	町田市	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H24.11.1～		
	八王子市	宮城県女川町	可燃性廃棄物	本格受入中	H25.1.9～		
	民間	宮城県石巻市	畳	受入完了	H24.6.21～H24.11末		約 7,050
	民間	岩手県大槌町	混合廃棄物	本格受入中	H24.7.17～		約 12,900
	民間	宮城県石巻市	混合廃棄物	本格受入中	H24.8.20～	約 12,100	
	民間	岩手県宮古市	混合廃棄物	受入完了	H23.12～H24.6末	約 18,000	
石川県	金沢市	岩手県宮古地区	漁具・漁網	本格受入中	H24.12.25～	約 30	
静岡県	島田市	岩手県山田町、大槌町	木くず	本格受入中	H24.5.24～	約 170	
	静岡市	岩手県山田町、大槌町	木くず	本格受入中	H24.10.18～	約 700	
	裾野市	岩手県山田町、大槌町	木くず	本格受入中	H24.10.18～	約 40	
	浜松市	岩手県山田町、大槌町	木くず	本格受入中	H24.10.18～	約 680	
大阪府	大阪市	岩手県宮古地区	木くず等可燃物	本格受入中	H25.1.23～	-	
福岡県	北九州市	宮城県石巻市	木くずを中心とした可燃物	本格受入中	H24.9.17～	約 11,500	
計						約 206,920	

※1 青森県：平成 24 年 11 月末現在 秋田県：平成 24 年 12 月 21 日現在 山形県：平成 24 年 11 月末現在 福島県：平成 24 年 11 月末現在 (喜多方市(民間)は平成 24 年 12 月末現在) 茨城県：平成 24 年 11 月末現在 栃木県：平成 24 年 12 月 21 日現在 群馬県：平成 24 年 11 月末現在 埼玉県：平成 24 年 12 月 25 日現在 東京都：平成 24 年 12 月末現在 石川県：平成 24 年 12 月 26 日現在 静岡県：平成 24 年 12 月末現在 福岡県北九州市：平成 24 年 12 月 22 日現在

●本格受入を表明済(既に広域処理調整済のところを除く。)(1 県 2 件)

	受入側	搬出元	受入対象物	表明日	受入開始時期	受入量(予定)
新潟県	三条市	岩手県大槌町	木くず	H24.11.5	調整中	調整中
	柏崎市	岩手県大槌町	木くず	H24.12.28	調整中	調整中

●試験処理実施済(既に受入実施中、本格受入表明済のところを除く。)又は実施予定(5 県 8 件)

- ・新潟県長岡市【搬出元：岩手県大槌町】
- ・富山県高岡市【搬出元：岩手県山田町】
- ・富山県富山地区広域圏事務組合【搬出元：岩手県山田町】
- ・富山県新川広域圏事務組合【搬出元：岩手県山田町】
- ・石川県輪島市【搬出元：岩手県宮古地区】
- ・福井県敦賀市【搬出元：岩手県大槌町】
- ・福井県高浜町【搬出元：岩手県大槌町】
- ・静岡県富士市【搬出元：岩手県山田町】

●広域処理を実施又は本格受入表明済の事業(試験処理実施済又は実施予定を含む。)(合計(1 都 1 府 1 4 県 6 8 件))

広域処理必要量(承入見込量・要調整量)一覧

市町村名	可燃物			不燃混合物			燃焼・焼却			合計		
	広域処理 必要量 ^{注1}	供出量	承入 見込量 ^{注2}	広域処理 必要量 ^{注1}	供出量	承入 見込量 ^{注2}	広域処理 必要量 ^{注1}	供出量	承入 見込量 ^{注2}	広域処理 必要量 ^{注1}	供出量	承入 見込量 ^{注2}
津野町	4,000	秋田県(4,000)	4,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,900
久慈市	12,400	秋田県(3,000) 秋田県(9,400)	12,400	0	0	0	0	0	500	0	500	33,800
音代町	0	秋田県(5,200) 秋田県(28,900) 秋田県(19,000) 秋田県(18,000) 秋田県(19,000) 秋田県(6,000) 秋田県(30,000)	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山田町	8,300	香川県(10,800)	8,300	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700	15,200
大畑町	23,700	東京都(23,700)	23,700	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300	27,600
釜石市	21,000	東京都(21,000)	21,000	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400	75,400
大船渡市	29,000	東京都(29,000)	29,000	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900	3,900
陸前高田市	178,900	東京都(178,900)	178,900	0	0	0	0	0	700	0	700	48,900
宮城県 宮城県計	29,000	東京都(29,000)	29,000	0	0	0	0	0	20,700	0	20,700	301,700
宮城県 宮城県計	178,900	東京都(178,900)	178,900	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	291,600
山形県 山形県計	14,400	茨城県(14,400)	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
福島県 福島県計	0	茨城県(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県 茨城県計	0	茨城県(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 千葉県計	25,000	千葉県(25,000)	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
東京都 東京都計	5,200	東京都(5,200)	5,200	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200	5,200
神奈川県 神奈川県計	1,000	神奈川県(1,000)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
埼玉県 埼玉県計	0	埼玉県(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 千葉県計	108,300	千葉県(108,300)	108,300	0	0	0	0	0	0	0	0	108,300
東京都 東京都計	43,300	東京都(43,300)	43,300	0	0	0	0	0	43,300	0	43,300	43,300
千葉県 千葉県計	65,000	千葉県(65,000)	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	65,000
東京都 東京都計	43,600	東京都(43,600)	43,600	0	0	0	0	0	43,600	0	43,600	43,600
千葉県 千葉県計	35,500	千葉県(35,500)	35,500	0	0	0	0	0	35,500	0	35,500	35,500
東京都 東京都計	4,900	東京都(4,900)	4,900	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900	4,900
東京都 東京都計	156,800	東京都(156,800)	156,800	0	0	0	0	0	156,800	0	156,800	156,800
東京都 東京都計	101,800	東京都(101,800)	101,800	0	0	0	0	0	101,800	0	101,800	101,800
東京都 東京都計	229,000	東京都(229,000)	229,000	0	0	0	0	0	229,000	0	229,000	229,000
東京都 東京都計	15,400	東京都(15,400)	15,400	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400	15,400
東京都 東京都計	164,000	東京都(164,000)	164,000	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000	164,000
東京都 東京都計	65,000	東京都(65,000)	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	65,000
東京都 東京都計	84,400	東京都(84,400)	84,400	0	0	0	0	0	84,400	0	84,400	84,400
東京都 東京都計	387,600	東京都(387,600)	387,600	0	0	0	0	0	387,600	0	387,600	387,600
東京都 東京都計	689,300	東京都(689,300)	689,300	0	0	0	0	0	689,300	0	689,300	689,300
東京都 東京都計	10,100	東京都(10,100)	10,100	0	0	0	0	0	10,100	0	10,100	10,100
東京都 東京都計	96,500	東京都(96,500)	96,500	0	0	0	0	0	96,500	0	96,500	96,500

注1:広域処理必要量は、H25年度実績を指す。
 注2:承入見込量は、広域処理必要量から広域処理による処理見込量又は処理見込量と見込量を引いた量をいう。
 注3:要調整量は、広域処理必要量から承入見込量を引いた量をいう。
 注4:宮城県の処理見込量は、H25年度実績を指す。
 注5:宮城県の処理見込量は、H25年度実績を指す。
 注6:宮城県の処理見込量は、H25年度実績を指す。
 注7:宮城県の処理見込量は、H25年度実績を指す。