

河川整備委員会審議スケジュール(案)

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度				平成22年度			
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦
継続	神崎川下流	計画		●	● ●	●								
	石川	計画			● ●		●	●						
	猪名川下流	計画			●		●	●						
新規	石津川	計画						●		●				
	見出川	方針								● ●				
	田尻川	方針								● ●				
	男里川	方針									● ●			
	茶屋川	方針								● ●				
	番川	方針								● ●				
変更	寝屋川	計画							● ● ●					
	正蓮寺川	計画					● ●							
	西大阪	計画					● ●							
	石津川	方針						● ●						
	大津川	方針								● ●				
	津田川	方針								● ●				
	近木川	方針								● ●				
	佐野川	方針								● ●				
更新	佐野川	計画										● ● ●		