

河川整備委員会審議スケジュール(案)

当初スケジュール

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度			
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤ ⑥		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦
継続	神崎川下流	計画		●	●	●		●		
	石川	計画			●	●	●		●	
	猪名川下流	計画			●	●		●	●	

変更スケジュール

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度			
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤ ⑥		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦
継続	神崎川下流	計画		●	●	●		●		
	石川	計画			●	●	○	●	●	
	猪名川下流	計画			●	×		●	●	