

# 河川整備委員会審議スケジュール(案)

平成21年4月17日現在

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度				平成22年度				
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤ ⑥		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦	
継続	神崎川下流	計画		●	●	●		●	●						
	石川	計画		●	●	●	●								
	猪名川下流	計画			●			●	●	●	●				
新規	石津川	計画						●	●		●				
	見出川	方針									●	●			
	田尻川	方針									●	●			
	男里川	方針										●	●		
	茶屋川	方針									●	●			
	番川	方針									●	●			
変更	寝屋川	計画									●		●		
	正蓮寺川	計画							●	●					
	西大阪	計画								●	●				
	大川	計画						●	●						
	石津川	方針						●	●						
	大津川	方針						●	●						
	津田川	方針						●	●						
	近木川	方針						●	●						
	佐野川	方針						●	●						
更新	佐野川	計画											●	●	●

# 平成21年度 大阪府河川整備委員会(案)

委員会	開催日時・場所	審議内容
第1回委員会	6月1日	●石川ブロック整備計画(素案) ●神崎川下流ブロック整備計画(素案)
第2回委員会	7月下旬	●石川ブロック整備計画(原案) ●石津川水系基本方針・泉州耐震変更(素案) ●猪名川下流ブロック現状と課題
第3回委員会	9月上旬	●神崎川下流ブロック整備計画(原案) ●石津川水系基本方針・泉州耐震変更(原案) ●猪名川下流ブロック整備の目標
第4回委員会	10月下旬	●猪名川下流ブロック整備計画(素案) ●大川水系変更(素案) ●石津川水系整備計画について
第5回委員会	12月上旬	●大川水系変更(原案) ●石津川水系整備計画(素案) ●正蓮寺川ブロック変更(素案)
第6回委員会	1月下旬	●猪名川下流ブロック整備計画(原案) ●正蓮寺川ブロック変更(原案) ●西大阪ブロック変更(素案)
第7回委員会	3月下旬	●石津川水系(原案) ●西大阪ブロック変更(原案) ●寝屋川ブロック変更について