

今後の審議スケジュール(案)

平成24年11月26日(月)
平成24年度 第1回
大阪府河川整備審議会

参考
資料
7


	水系名	対象 河川数	審議スケジュール				
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	H25年度
①	寝屋川ブロック	27河川	→ 6 →		↓		
②	神崎川ブロック	(24河川)*1	→ 4 →	→ 5 →	↓ 6 ↓		
③	石津川水系	7河川		★ 2 3	↓ 4 ↓	→ 5 →	→
④	西除川ブロック	7河川		★ ★	↓ ★ ↓	→ 2 3 →	→ 4 5 →
⑤	大津川水系	6河川		★ ★	↓ 2 3 ↓	→ 4 5 →	→
⑥	佐野川水系	3河川			↓ ↓	★ →	★ 2 →
⑦	石川ブロック	13河川			↓ 1 ↓	★ ★ →	→ 2 3 4 5 →
⑧	淀川左岸ブロック	7河川			↓ ↓	→ 1 →	★ 2 3 →
⑨	淀川右岸ブロック	10河川			↓ ↓	→ 1 →	★ →

H24 第1回河川整備審議会

表中の□は、河川整備審議会(旧委員会含)における審議時期、★は治水専門部会における審議時期を表している。
なお、□内の数字は、【参考1】河川整備計画策定に至る審議の流れをもとに、河川整備審議会における審議の何回目に相当するかを表している。

※1 神崎川ブロックに関しては、今年度、安威川ダム利水撤退に係る変更を予定(対象河川の審議は次年度以降)

【参考1】河川整備審議会における審議フロー（一般例）



河川整備計画の策定