

夢洲等まちづくり事業調整会議について

夢洲等まちづくり事業調整会議 (年2回程度開催)

【目的】

夢洲関連事業の一元的な事業調整、進捗管理及び情報共有等

【構成】

座長 大阪市副市長
 委員 大阪府・大阪市（万博推進局、IR推進局）、大阪都市計画局、大阪市建設局、大阪港湾局、大阪市水道局、2025年日本国際博覧会協会、西日本電信電話、関西電力送配電、大阪ガス
 オブザーバー
 国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪市（環境局）

委員名簿 (R4.1時点)

<座長>

大阪市副市長 高橋 徹

<委員>

大阪府・大阪市万博推進局長	彌園 友則
大阪府・大阪市IR推進局長	坂本 篤則
大阪都市計画局長	角田 悟史
大阪市建設局長	渡瀬 誠
大阪市建設局臨海地域事業推進本部長	寺川 孝
大阪港湾局長	田中 利光
大阪市水道局長	谷川 友彦
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会整備局長	阿部 正和
西日本電信電話株式会社関西支店設備部長	杉谷 好彦
関西電力送配電株式会社執行役員	西田 篤史
大阪ガス株式会社ネットワークカンパニー大阪導管部長	長沢 圭介

<オブザーバー>

国土交通省近畿地方整備局企画部企画調査官	嶋田 博文
国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所長	倉富 樹一郎
大阪府都市整備部事業管理室長	美馬 一浩
大阪市環境局長	青野 親裕

<事務局>

大阪市建設局臨海地域事業調整担当

夢洲関連工程調整部会 (随時開催)

【目的】

夢洲関連事業の工程等の調整

【構成】

大阪府・大阪市（万博推進局、IR推進局）、大阪市建設局、大阪港湾局、大阪市水道局、2025年日本国際博覧会協会、西日本電信電話、関西電力グループ、大阪ガス
 <オブザーバー>
 国土交通省、大阪府、大阪都市計画局、大阪市（環境局、此花・港・住之江区役所）、IR事業予定者、鉄道事業者

夢洲関連埋設調整部会 (随時開催)

【目的】

夢洲関連事業における埋設企業体の計画・埋設調整

【構成】

大阪府・大阪市（万博推進局、IR推進局）、大阪市建設局、大阪港湾局、大阪市水道局、西日本電信電話、関西電力グループ、大阪ガス、2025年日本国際博覧会協会、鉄道事業者等

夢洲関連工事連絡調整ワーキンググループ

【目的】 (月1回開催)

夢洲関連事業の各工事の発注者と受注者および受注者間で円滑な工事推進に向けた調整

【構成】

発注者（国土交通省、大阪市、埋設企業体、2025年日本国際博覧会、鉄道事業者）、受注者（各工事）等

夢洲等まちづくり事業調整会議について

○会議開催の経過

※「会議の概要」及び「計画工程等に関する資料」については、
大阪市ホームページにて公表

第1回 令和元年8月29日（木）

- 議 事 (1) 夢洲関連のインフラ整備の概要について（報告）
(2) 夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱について
(3) 部会の設置について
(4) 今後の予定について

第4回 令和3年2月26日（金）

- 議 事 (1) 夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱の一部改訂について
(2) 北港テクノポート線建設事業に係る土壌等の調査結果について（報告）
(3) これまでの取組み（夢洲関連部会及びワーキング）（報告）
(4) IR事業スケジュール（想定）の変更について（報告）
(5) IR事業スケジュール（想定）の変更に伴う工程の再調整について（議事）

第2回 令和2年3月24日（火）

- 議 事 (1) 夢洲関連部会（埋設・工程）における取組み
(2) 令和2年度以降の夢洲等まちづくり事業調整会議の体制
(3) 夢洲関連事業の計画工程等の公表
(4) 夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱の改訂
(5) 令和2年度の主な取組み

第5回 令和3年3月30日（火）

- 議 事 (1) IR事業スケジュール（想定）の変更に伴う工程の見直しについて
(2) 工事中資機材等の運搬について
(3) 夢洲における物流交通対策について（報告）
(4) 大阪・関西万博基本計画について（報告）
(5) R3年度の主な取組内容について

<公開>

- (1) 夢洲関連事業の計画工程等について

第3回 令和2年9月10日（木）

- 議 事 (1) 夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱の一部改訂について
(2) 埋設調整部会および工程調整部会における取組みについて

<公開>

- (1) 夢洲関連事業の計画工程等について

第6回 令和3年10月26日（火）

- 議 事 (1) 夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱の一部改訂について（議事）
(2) 夢洲関連事業のこれまでの取組みについて（報告）
(3) 大阪・関西万博事業の取組みについて（報告）
(4) IR事業の取組みについて（報告）
(5) 夢洲観光外周道路の埋設計画の変更について（議事）
(6) 夢洲関連事業の工事車両の配分調整ならびに運行管理について（報告）
(7) 夢洲における物流交通対策について（報告）
(8) その他（周知とお願い）

<公開>


- (1) 夢洲関連事業の計画工程等について

○現在の調整状況

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ① 大阪・関西万博事業との調整 | P 8 ~ P 9 |
| ② I R事業との調整 | P 1 0 ~ P 1 7 |
| ③ 夢洲関連事業の工事車両の配分調整に関する調整 | P 1 8 ~ P 2 0 |
| ④ 夢洲関連事業の工事車両の運行管理に関する調整 | P 2 1 |
| ⑤ 物流交通対策に関する調整 | P 2 2 ~ P 2 4 |

○万博の進捗とスケジュール

第6回夢洲等まちづくり事業調整会議資料より抜粋



※上記は想定スケジュールです。