

「第3次大阪府食育推進計画」策定スケジュール

時 期	内 容	
平成 27 年度	～12月	府健康・栄養調査の実施
	2月8日	食育推進計画庁内担当者会議
	～3月	府健康・栄養調査結果の集計・分析
	3月22日	食育推進計画評価審議会 ・平成27年度の取組、進捗状況 ・検討部会設置の承認、部会委員及び部会長の指名 ・第3次計画策定項目・方針の確認
平成 28 年度	5月中旬 (同日開催)	平成28年度 食育推進計画庁内担当者会議 ・ネットワーク会議、食育フェスタ2016について ・おおさか食育通信について
		計画検討ワーキング（1回目） ・基本方針、目標項目、計画骨子の作成
	6月中旬	第1回 第3次大阪府食育推進計画検討会 ・検討会委員等の紹介 ・計画骨子（案）の諮問
	7月中旬	計画検討会ワーキング（2回目） ・計画素案の作成
	9月中旬	計画検討会ワーキング（3回目） ・計画本文の作成
	10月上旬	第2回 第3次大阪府食育推進計画検討会 ・3次計画（案）の諮問
	10月下旬	計画検討会ワーキング（4回目） ・3次計画案の修正
	11月中旬	保健所長会・議員説明
	12月中旬	第3回 第3次大阪府食育推進計画検討会 ・3次計画（最終案）の諮問
	12月下旬	パブリックコメント準備・案件募集 (パブコメ：12月下旬～1月下旬)
	2月中旬	計画検討会ワーキング（5回目） ・パブコメ回答（案）作成 ・3次計画まとめ
	3月上旬 (同日開催)	第4回 第3次大阪府食育推進計画検討会 ・パブコメ結果報告 ・第3次計画最終報告
		食育推進計画評価審議会 ・第3次計画策定の報告 ・平成28年度の取組、最終値の状況
	3月上旬	計画冊子・ダイジェスト版印刷
	3月中旬	パブリックコメント結果公表
	3月末	計画策定