

第3次大阪府健康増進計画策定スケジュール(案)

H28.3.24

	H28年度												H29年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第3次健康増進計画(計画策定)	進捗管理					評価・計画策定に向けた調整・作業開始					庁内会議		審議会	庁内会議・WG(基本方針等)		計画骨子案作成	計画素案作成		計画本文案作成		計画修正作業	計画最終案	パブリックコメント		審議会
第2次健康増進計画(評価)		国民健康栄養調査 上乗せ調査検討						評価指標の整理									評価骨子案作成		評価本文案作成			評価最終案			
食育推進計画		庁内会議・WG(基本方針・骨子作成)	検討会(計画骨子諮問)	WG(素案作成)		WG(本文作成)	検討会(計画諮問)・WG		検討会(最終案諮問)	パブリックコメント	WG(パブコメ回答作成)	検討会・審議会	新計画の推進												
歯科口腔保健計画	評価指標の整理	国民健康栄養調査 上乗せ調査検討	計画部会(調査案提示)	評価・計画策定に向けた調整・作業開始							最終評価(計画部会)	審議会(計画策定諮問)	骨子案作成		骨子案案提示	素案作成		素案提示		修正案作成		修正案提示	パブリックコメント	最終案提示	計画策定
医療費適正化計画	<p>第2期医療費適正化計画の計画期間はH25年度～H29年度であるが、地域医療構想が策定され次第、第3期計画を1年間前倒して策定することが可能とされているところである。</p> <p>一方で、次期計画の策定に必要なデータセットの配布等については、H28年の春頃と夏頃に分けて段階的に提示される予定となっており、各種データ等の計画への反映が策定作業に間に合うか分からない状況である。</p> <p>このような状況を踏まえ、現在、国の動向を見つつ、H28年度とH29年度のどちらで策定作業を行うか検討中である。</p>																								
国民健康栄養調査				国の方針決定	☆総務省届出		調査			H26年府民の健康・栄養状況作成													調査	H27年府民の健康・栄養状況作成	