

考え方

・救急医療体制実施計画（以下「実施計画」という。）は、万博会場内で傷病者が発生し、会場外へ救急搬送が行われる場合を想定し、2025年日本国際博覧会協会（以下「博覧会協会」という。）をはじめ、医療機関や消防機関等との連携、協力を得ながら救急医療体制を整え、医療救護活動を迅速かつ適切に行えることを目的としている。

策定の流れ

- ・実施計画は、医療関係者や関係団体等の意見も聴きながら作成する。
- ・また、実施計画策定過程において、医療関係者や関係団体等に適宜報告し、進捗状況等について共有する。
- ・その上で、大阪府救急医療対策審議会（本審）での意見等も踏まえ、今年度末、大阪府・市万博推進本部会議（医療衛生部会）において実施計画を策定する。

策定スケジュール

| | | R5 | | | | | | | R6 | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|----------|----------------|----|-------|----|---|----|------|------|--------------------------------|---|---|------|---|----|----|----|---|---|---|
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 博覧会協会 | 医療救護協議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会場内の「医療救護対策基本計画」策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会場内の「医療救護対策実施計画」策定 | | 万博協会:実施計画案作成作業 | | | | | | | 中間報告 | 修正作業 | | | 計画策定 | | | | | | | |
| 府市推進本部 | 府医師会（救急・災害医療部） 検討状況等報告 | | | | 11/15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 府救急医療対策審議会 意見聴取 | | | | 11/21 | | | 予定 | | | | | | | | | | | | | |
| | 府市万博推進本部会議（医療衛生部会） | | | | 11/14 | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | 実施計画の策定 | 実施計画作成作業 | | | | | | | 計画策定 | | 博覧会協会が策定する「実施計画」等を踏まえ、計画を適宜修正等 | | | | | | | | | | |

R6年度
随時（開催日等未定）

必要に応じて反映・修正

↓