

## 大阪府子ども総合計画(仮称)の策定スケジュールについて(案)

年月	大阪府子ども施策審議会	大阪府	市町村	事業者
26年4月	第1回 計画策定部会(中間まとめ)(3日)	(・認定こども園条例改正案のパブリック・コメント)		
	第1回 審議会(中間まとめ報告)(23日)	・「量の見込み」を国に報告		
26年5月				
		(・認定こども園条例改正案を5月議会に提出)		
26年6月			・利用定員の見込みを事業者に照会 (認定こども園への移行調査も含む)	
			(・支給認定基準、運営基準等条例制定)	・利用定員の見込みを市町村に報告
26年7月			・供給体制の確保方策を検討	
	第2回 計画策定部会(事業計画)		・供給体制の確保方策を市町村間で 広域調整	
26年8月		・市町村と供給体制の確保方策について 協議(場合によって、広域調整)		
	第3回 計画策定部会 (計画素案とりまとめ)		・市町村子ども・子育て会議の開催 (供給体制の確保方策)	
26年9月	第2回 審議会 (計画素案報告)			・市町村に確認申請(1～3号)
		・利用定員の確認についての協議 ・「供給体制の確保方策」を国に報告	・市町村子ども・子育て会議の開催 (利用定員の設定) ・事業者の確認通知(1～3号)	
26年10月			・支給認定申請・保育利用希望申込みの 受付開始(2号、3号)	・園児募集の開始(1号)
26年11月		・子ども総合計画(仮称)のパブリック・コメント	・認定証の交付(2号、3号) ・市町村内での保育利用希望の調整 (2号、3号)	・入園の内定(1号) ・支給認定申請を市町村に送付(1号)
			・認定証を事業者に送付(1号)	
26年12月	第4回 計画策定部会(計画案とりまとめ)	・市町村と市町村事業計画(素案)について の協議	・市町村間での保育利用希望の広域調整 (2号、3号)	・内定者に認定証を交付(1号)
		・(場合によって)保育利用希望の広域調整		
27年1月	第3回 審議会(計画最終案)		・保育利用希望の最終調整、事業者への 提示(2号、3号)	
27年2月			・利用者への保育利用の決定通知 (2号、3号)	・利用者との利用契約の締結(認定こども園、 幼稚園、地域型保育事業)
27年3月				
		・子ども総合計画(仮称)の策定	・市町村事業計画(最終)を大阪府に提出	