

1 タイムラインの区分と大阪の目指す目標

プロジェクトの達成目標は、水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画に基づき、**2021年（令和3年度）**までに、**大阪府内の全市町村**において、「洪水」「土砂災害」「高潮」のいずれかを対象としてタイムライン策定を目指す。

以下に、タイムラインの区分別に、策定主体、目的、目標を示す。

区分	広域タイムライン	市町村タイムライン	地域のタイムライン
策定主体	国、大阪府	市町村	地域住民
概要	比較的大きな流域を対象とし、国や府、市に加え、鉄道やライフライン事業者等の防災行動を整理したタイムライン	市町村の地域防災計画に位置付けた全ての部署（局）の防災行動を整理したタイムライン	自治会や小学校区など「同一の避難行動をとる地区単位（避難単位）」を対象とし、住民や自主防災組織などの防災行動を整理したタイムライン
策定目的	災害発生に備え実施する、雨水ポンプの運転停止や水門などの施設操作状況に加え、鉄道運休、道路通行止め等の、互いに影響する防災行動をタイムラインとして共有することで、流域が一体となり防災行動を実行するためのタイムライン	市町村の体制構築や避難所開設準備・運営、避難情報の発令等、主に住民の避難に関連する市町村の防災行動を的確に行うためのタイムライン	住民や自主防災組織が、互いに助け合いながら、自らの判断も加えらうえて、適切な避難行動を行うためのタイムライン
2021年度までの到達目標	大きな流域を有し、洪水により相当な被害が生じる恐れのある「洪水予報河川」において、広域タイムラインを策定する。 ●対象流域 寝屋川流域、安威川流域、石川流域、大津川・槇尾川・牛滝川流域	全ての市町村で、市町村タイムラインの策定を目指す。ただし、既に市町村タイムラインとして機能している施策等がある場合はこの限りではない。	府内の地域数が多いため、数値目標は設定しない。ハザードマップ作成や防災訓練に併せて、地域や住民の行動を考える時間をとり、タイムラインを普及させる。

3 府内市町村の取り組み状況一覧（H31.4 現在）

府内の43市町村において、タイムライン防災に関する取り組み状況を下表に示す。

●：策定済 ○：策定中 ※：2019年度着手予定

市町村	広域 T L	市町村 T L	地域 T L	市町村	広域 T L	市町村 T L	地域 T L	市町村	広域 T L	市町村 T L	地域 T L
能勢町				門真市	●			高石市	○		
豊能町			●	守口市	●			泉大津市	○		
箕面市				東大阪市	●	●		忠岡町			
池田市		※		八尾市	●	●		和泉市	○		
豊中市			○	柏原市	●	●		岸和田市			
島本町		○		藤井寺市	※			貝塚市	○		●
高槻市	○	●		松原市	※			熊取町			
茨木市	○			羽曳野市	※			泉佐野市			
摂津市	○			太子町	※			田尻町			
吹田市	○			河南町	※	●	●	泉南市			
枚方市	●			富田林市	※			阪南市	○		
交野市	●			大阪狭山市	※			堺市	○		
寝屋川市	●			千早赤阪村	※		●	大泉町			
四條畷市	●			河内長野市	※			河内長野市			
大東市	●	●		堺市		○		堺市			

2 2018年度までの動き

2017年

- 3月 **おおさかタイムライン防災プロジェクトシンポジウム**
府内の防災関係者が一堂に会し、タイムライン防災の必要性を共有し、府内全域に拡げること意思統一。
- 6月 「水防法の一部を改正する法律」施行今次水害を踏まえた緊急対応
① 要配慮者利用施設への説明会の開催（約20,000施設）
② 大規模減災協議会にて各種取り組みを開始
③ **全市町村にてホットライン（避難勧告着目型タイムライン）策定・運用開始**

2018年

- リーディングプロジェクト（市町村タイムライン）
6月 **河南町土砂災害タイムライン 完成・運用開始**
河南町の全部局が集まって、土砂災害に対する防災行動を整理して作成したタイムライン。
2018年6月29日から実運用を開始。

完成したタイムラインで記念撮影を行う河南町長ら
- リーディングプロジェクト（広域タイムライン）
8月 **寝屋川流域大規模水害タイムライン 完成・運用開始**
大阪府や市町村、国に加え、報道機関、ライフライン事業者、鉄道事業者など多くの防災機関の防災行動を記載して作成した流域タイムライン。
2018年8月9日から運用を開始し、平成30年台風第20号から実運用を行い、タイムラインの検討過程で築いた情報共有網を活用し、防災情報のいち早い共有を行った。

完成したタイムラインを手交する寝屋川流域の首長ら
- 9月 **安威川流域タイムライン着手**
- 10月 **豊能町川尻地区タイムライン完成**
- 11月 **大阪湾沿岸高潮タイムライン着手**
- 11月 **和泉市タイムライン着手**
- 12月 **柏原市タイムライン完成**
- 2019年
- 1月 **島本町タイムライン着手**
- 1月 **河南町下河内・平石地区タイムライン完成**
- 1月 **千早赤阪村上東地区タイムライン完成**

リーディングプロジェクト（地域タイムライン）
3月 **貝塚市高潮タイムライン完成・運用開始**
自治会や小学校区など小さな区域を対象とし、貝塚市と住民や自主防災組織などが集まって防災行動を整理し作成したコミュニティのタイムライン

ワークショップを行う貝塚市の地域住民ら（旭住宅地区）

リーディングプロジェクト（広域タイムライン）
1月 **タイムラインカンファレンス**
全国の先行事例や担当者同士の意見交換、専門家による講演、タイムラインを策定している自治体の首長によるパネルディスカッションなど、様々な情報を市町村に向けて発信することで、タイムライン策定に向けた機運醸成に努めた。


