


# 申請スケジュールについて



## 令和6年度 スケジュール(予定)

令和6年度当初予算額：35,000千円

時期	内容	備考
令和6年7月上旬から 令和6年8月上旬まで	補助事業実施計画書(様式A)の提出	・ 質問票で事前相談に対応します。
令和6年9月中旬頃	補助事業実施計画書(様式A)の審査後、 (府→学校)内示	・ 9月中旬を目途に、(府→学校)内示
令和6年9月下旬から 令和6年10月下旬まで	交付申請書(様式1)等の提出	・ 内示を受けた学校あてに、 提出期限・提出方法を別途通知します。 ※見積書の写し等の添付必須
令和6年12月下旬頃	交付申請書(様式1)の審査後、 (府→学校)補助金交付決定	・ 12月下旬を目途に、(府→学校)補助金交付決定 ※ 交付決定後に、補助事業の内容・金額に変更が生じた場合は、必ず私学課までご相談ください
※ 交付決定後に補助事業の内容・ 金額に変更が生じた場合、 変更交付申請書 等の提出が必要	補助事業実施計画書(様式A)の提出 変更交付申請書(様式3)等の提出	※変更後の見積書の写し等の添付必須 ・ 審査後、(府→学校)内示、補助金変更交付決定
補助事業完了後または 令和7年3月下旬から 令和7年4月下旬まで	実績報告書(様式5)等の提出	・ 提出期限・提出方法は別途通知します。 ※領収書の写しの添付必須
実績報告から概ね 1ヶ月程度	実績報告書(様式5)の審査後、 (府→学校)額の確定・補助金支払	・ 審査後、(府→学校)額の確定・補助金支払