

# 財政構造改革プラン(仮称)の策定スケジュール(案)

時 期	内 容		
4月	上旬	調査分析報告書 公表 (4月1日)	
	中旬		
	下旬	・戦略本部会議 ・粗い試算公表	
5月	上旬	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     報告書を踏まえ、下記課題について部局等と議論・調整                      【国へ提案】                      地方税財政制度                      社会保障制度(介護給付、国保・後期高齢者医療、障がい者自立支援、生活保護 など)                      その他 公営住宅制度など                      公務員制度(給与、評価、昇任・降任、地方公務員版官民交流 など)                 </div>	
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     【自ら改革】                      主要分析事業課題(私学助成、育英会、制度融資、公営住宅、小中学校規模 など)                      400事業・・・他府県比較等によるランク付け                      使用料、手数料、減免制度                      出資法人、公の施設、将来リスク ほか                      公務員制度(給与、評価、ポスト管理、組織 など)                 </div>
	下旬		・戦略本部会議
7月	上旬	新プラン(たたき台)公表	
	中旬	・ディスカッション(公開)	
	下旬	・戦略本部会議	
8月	上旬	新プラン(素案)公表	
	中旬	・パブコメ実施 (8月上旬～9月上旬)	
	下旬		
9月	上旬	・戦略本部会議	
	中旬	新プラン(案)公表	
	下旬		
10月	上旬	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     9月議会                      新プラン(案)についてご議論                 </div>	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	予算編成作業	
	中旬		
	下旬		