

(別表)

平成12年度 建設事業再評価結果一覧表 (11件)

【土木部】

事業名	所在地	事業概要	採択年度	進捗率 H12.3 用地・工事	大阪府の 対応方針
○河川改修					
①千里川	豊中市、箕面市	改修延長 7.3km	S43	95% ・ 95%	事業継続
②箕面鍋田川	箕面市	改修延長 1.3km	S54	99% ・ 97%	事業継続
○街路					
③枚方中宮線	枚方市	延長 1.1km 2車線	H 3	96% ・ 79%	事業継続
④大阪生駒線	東大阪市	延長 0.9km 4車線	H 3	69% ・ 0%	事業継続

【環境農林水産部】

○ほ場整備					
⑤陶器北地区	堺市	農地の区画整理 32.0ha 非農用地の造成 4.2ha	H 3	— ・ 69%	事業継続
○ため池					
⑥二ツ池	貝塚市	堤体改修延長 0.4km	H 8	— ・ 24%	事業継続
⑦金岡地区	堺市	堤体改修延長 1.7km (ため池5箇所) 水辺環境整備一式	H 8	— ・ 35%	事業継続
⑧太子地区	太子町	堤体改修延長 0.6km (ため池7箇所) 水辺環境整備一式	H 8	— ・ 54%	事業継続
○保安林管理道					
⑨大木地区	泉佐野市	保安林管理道開設 延長 3.0km	H 7	— ・ 34%	事業継続
○漁港					
⑩深日漁港	岬町	漁業活動に必要な土地造成 50,590m ²	H 7	— ・ 36%	事業継続
⑪小島漁港	岬町	漁業活動に必要な土地造成 19,000m ²	H 7	— ・ 41%	事業継続