

# ●「大阪府 アドプト・プログラムのあり方懇話会」今後の議事の進め方について

## <今後の懇話会 スケジュール（案）>

		懇話会スケジュール	実務的な検討スケジュール
平成27年度	第4四半期 (3/3)	【第1回】 ・アドプト・プログラムにおける 現状と課題の把握、共有	・アドプト・プログラムの実態の調査 (参加者・企業のヒアリング)
			・第1回目の懇話会の意見を踏まえた見直し にかかる視点の整理
平成28年度	第1四半期 (4月～6月)	【第2回】 ・アドプト・プログラムの見直しの 方向性についての意見交換	
			・見直し（たたき台）の作成
	第2四半期 (6月～9月)	【第3回】 ・見直し（たたき台）の意見交換	
			・見直し（たたき台）を修正し、見直し（素案）を作成
第3四半期 (10月～12月)	【第4回】 ・見直し（素案）の意見交換		
		・見直し（素案）を修正し、見直し（案）を作成	
第4四半期 (1月～3月)	【第5回】 ・見直し（案）の意見交換		
		・見直し（案）により、アドプト・プログラムを改訂・適用	
平成29年度	第1四半期		↑ ・見直し（案）により、アドプトを運用 ・制度の改善点を抽出 ↓ ・見直し効果の検証
	第2四半期		
	第3四半期	【第6回】 ・見直し後の効果検証についての 意見交換	
	第4四半期		・アドプト・プログラムの改訂・適用

※スケジュールについては、見直し検討状況に応じて変更可能とします。