

活動内容(2011年10月～12月)

協議5

1. 調査活動

(1) 樹木・草本調査

- ①どんぐりの木調査(コナラ・クヌギ・アラカシ・スタジイ) ②果実調査(クリ)
- ③管理樹木の植生調査(樹高・胸高直径・枝張り)と名札付け替えをする。
- ④太径木調査(コラボ区域内の大径木を調べる) ⑤レンジャー棚田(R-3・R-7)の入水後の植生状況調査

(2) 定点観察(秋季) 定点ポイント39ヶ所写真撮影

(3) 独立した小池調査

- ①竹の池の竹炭投入による浄化状況確認と生物調査をする。
- ②ネジキ池の水の入れ替え後の浄化状況確認と生物調査をする。
- ③竹の池・ネジキ池に新たに新炭を入れる。

(4) きのご調査

- ①きのご植生調査を実施する。 ②剪定枝を利用したシイタケ菌の植え付け

(5) ササユリの分布位置図作成調査

(6) 水生生物調査 竹いかだづくり

(7) 谷口池の水位調査 毎月

2. 整備活動

(1) 園路づくり・園路整備

- ①竹の池・ネジキ池の周遊園路づくり ②ゾーニング計画に基づく新たな踏分け道を整備する。

(2) 竹林除去・樹木回復 大径木周りの竹を伐採する。

(3) 棚田整備 レンジャー棚田の水路や樹木(ハンノキ他)周りを整備する。

(4) 小池整備 竹の池・ネジキ池に新たに新炭を投入する。

3. 竹炭づくり(りんくう公園で作業)

- ①イベント用(11/5・12/3) ②ネジキ池投入用

4. イベント・広報活動他

(1) 防災フィールドキャラバン(10/15) (2) 秋季イベント(11/5) (3) 三期生歓迎会(12/3)

(4) ミニ門松づくり(12/25)・・・クラブ内イベント

5. 勉強会(毎月第一土曜活動後に実施)・検討会

(1) 樹木勉強会 (2) NPO法人検討会 (3) 専門部会検討会

活動計画(2011年10月～12月)

月	日	曜日	活動内容	AM10時～12時	午後1時～3時	3時～4時	活動後	
10	1	土	定例活動 勉強会 役員会	レンジャー棚田整備 ササユリ分布位置調査	定点観察(39ポイント) 果実調査(クリ) 谷口池水位調査	勉強会 NPO法人 検討会	役員会	
10	12	水	定例活動	レンジャー棚田整備	レンジャー棚田植生調査(入水後)			
10	15	土	キャンペーン活動	防災フィールドキャラバン(広報活動)				
10	16	日	定例活動	管理樹木調査・名札付け 竹の池・ネジキ池周遊路づくり	小池調査(浄化状況・生物調査) きのご調査			
10	26	水	定例活動 竹炭づくり パーククラブ会議	大径木調査 竹炭づくり(りんくう公園事務 所)	第7回パーククラブ会議(13:30～16:00)			
11	4	金	イベント準備	秋季イベント準備と予行演習				
11	5	土	秋季イベント 勉強会 役員会	内容未定(芋煮会)			樹木勉強会	役員会
11	9	水	定例活動	大径木周りの除竹 クヌギ剪定枝の長さ揃え(1m)	どんぐり調査 谷口池水位調査			
11	20	日	竹炭づくり 検討会 パーククラブ会議	竹炭づくり 専門部会検討会	第8回パーククラブ会議(13:30～16:00)			
11	23	水・祝	定例活動	竹の池・ネジキ池周遊路づくり 新たな踏分け道づくり	シイタケ菌打ち			
12	3	土	3期生歓迎会 勉強会	飯盒炊飯	交流会	勉強会		
12	14	水	定例活動	園路整備(笹切り・草引き) 新たな踏分け道づくり	小池浄化(新たに新炭を入れる) 谷口池水位調査			
12	18	日	定例活動	園路整備(笹切り・草引き) 竹いかだ用竹の準備作業	竹いかだづくり			
12	21	水	役員会	役員会9:00～	—			
12	25	日	クラブ内イベント パーククラブ会議	ミニ門松作り	第9回パーククラブ会議(13:30～16:00)			
12	28	水	休み(12/25変更)	—	—			