

OH25年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 開催計画（案） ～H26中地区開放に向けた検討スケジュール～

資料1

現場での開催を増やす（H24 2回/年→H25 3回/年）

項目	現在の到達点	H24						H25						H26
		7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月		
		第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回		
概要	・H26～開放に対する考え方	方針決定												
	・区域	散策路、各エリアはゾーニング検討をふまえて決定												
	・時間	現場検証												
	・駐車場	現場検証												
	・進入路	現場検証												
	・交通アクセス	現場検証												
空間整備	・来園者への安全対策、周知	現場確認												
	・主要施設へのアクセス・バリアフリー対策	現場確認												
	・照明計画	現場確認												
	・サイン計画	現場確認												
	・駐車場計画	現場確認												
	・各エリアゾーニング～将来像に向けた取組み～	現場確認												
	・樹木植栽、伐採、土地の改変	現場確認												
維持管理	・管理レベル	現場確認												
運営管理	・人員体制、パーククラブとの役割分担 ex.パークセンター運営・ロビー展示・棚田ほか	現場確認												
	・ルールづくり	現場確認												
	・プログラム利用（持込み型イベント）のルール	現場確認												
	・大輪会企業、地域のさらなる公園づくりへの参画	現場確認												
広報	・パンフレット、ホームページ、イベント	現場確認												
	・公園名称の公募	現場確認												
パーククラブ	・養成講座、ステップアップ講座	現場確認												
	・あり方、体制 (マネージャー、レンジャー、フレンド)	現場確認												

項目及び論点の整理・確認

中地区一部開放
各項目の効果検証

※アウトプットとして、これらの内容を「泉佐野丘陵緑地 運営ルール（H25年3月）」として整理

※各項目については、その都度、追加検討していく