

		H25年度										H26年度							
		25年		26年								26年							
		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
広報媒体の作成	マップ作成			掲載内容の検討 とらふ案作成	下書き案 作成	◆	◆	修正	◆	◆	データ完成			印刷	◆	紙媒体完成			
	パンフレット 作成			掲載情報項目 の検討	構成・ベース デザインの検討	◆	◆	修正	◆	◆	パンフにマップデータ反映	原稿案見直し、入稿データ作成 配布先・部数検討	印刷	◆	紙媒体完成				
	開園告知 ポスター作成				構成・ベース デザインの検討	◆	◆	修正	◆	◆	ポスターにマップデータ反映	原稿案見直し、入稿データ作成 配布先・部数検討	印刷	◆	紙媒体完成				
	ホームページ 作成	構成/ベースデザイン/ 各ページデザイン等	◆	修正等	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
その他プロモーション 企画	愛称・ロゴ募集			募集案内 (案)作成	◆	修正	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	PRイベント等	17日大輪会招待 活動体験 20日 22日 27日	30日プレイベント 活動体験 13日 15日 18日					順次プレイベント、活動体験の開催	花ボランティア募集検討 リーディング区域棚田ボランティア募集検討 (利用ルールの検討)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
運営審議会						第4回		第5回		第6回			第1回				第2回		