


東地区の今後の展開について

■ 東地区の展開テーマ：「新しい公園づくり」の方法を検討

■ 年次計画イメージ

	H30	H31	H32	H33	H34
「新しい公園づくり」の方法の検討					
東地区東側	新しい公園づくりを行っていくため、 民間企業・団体等との連携（事業提案募集）の条件設定 （施設・運営内容について提案をしてもらうための条件等の設定） (H31) 整備手法の検討委託			提案募集	事業者募集
東地区 or 公園全体	クラウドファンディング等の検討 ※公園づくりへの参加の一手法 （巨木単体、東地区の自然保 全、公園づくり etc）	クラウドファンディング の募集	連動	（内容によっては継続募集）	
公園早期利用・公園オープン前活動					
東地区西側	ヤマザクラ花見 ヤマザクラ紅葉 ※H29 と同じルート	ヤマザクラ花見 ヤマザクラ紅葉 ※H29 と同じルート	巨木探訪ツアー （西側周遊） ※電鉄会社や観光協会等 との連携も目指す		
基礎的な公園施設整備					
東地区西側	・基本計画修正 ・園路実施設計	・出入口実施設計 ・園路工事(西側周遊)	・出入口工事(交差点側) ・園路工事(西側管理通路)	・出入口工事(メイン) ・多目的広場整備	・便所・休憩所建築 ・安全柵設置 ☆H35 年度部分開設
竹林拡大抑制対策					
東地区全域	(A-3 ①)	竹稈注入処理（拡大対策1回目） (A-1 ②、A-2③)	(A-1 ④⑤、B-1⑥)	(B-2⑦、B-3⑧)	竹稈注入処理 (拡大対策2回目)



※施設や園路の配置・数等はイメージ
 (今後審議会で検討)
 ※竹林の拡大対策は東地区全体で行う

■東地区西側
 出入口・園路等**基礎的な施設は
 大阪府による整備**
 (H35年度の開設を目指す)

■東地区東側
 新しい公園づくりの検討をする
 (H35年度以降の開設を目指す)

※東地区は全域近郊緑地保全区域
 ※公園施設として認められるものに限る

●想定できる施設イメージ
 EX.アスレチック施設、トレイルランニング
 施設 etc